

DEMO - Mon portfolio IT

Mon portfolio IT

- [PRO63 - Schéma directeur du SI Finance](#)
 - [Informations générales](#)
- [PRO65 - Gestion des leads](#)
 - [Informations generales](#)
- [PRO66 - Nouveau socle de communication digitale](#)
 - [Informations generales](#)
- [PRO67 - Acquisition d'un progiciel pour gérer l'Epargne](#)
 - [Informations générales](#)
- [PRO68 - Mise en place du OpenCRM](#)
 - [Informations generales](#)
- [PRO69 - Programme Rénov](#)
 - [Informations generales](#)
- [PRO70 - Migration SAP HANA](#)
 - [Informations générales](#)
- [PRO71 - Qualité des données](#)
 - [Informations générales](#)
- [PRO72 - nouveau Parcours client](#)

- [Informations generales](#)

PRO63 - Schéma directeur du SI Finance

Informations générales

Informations: Code (PRO63), Titre (Schéma directeur du SI Finance), Type (TPRO5 - IT Master Plan), Statut (En cours), Date début (2023-01-02), Date fin estimée (2023-04-29), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (30000), Budget CAPEX estimé (None), Budget OPEX réel (30000), Budget CAPEX réel (None)

Contexte:

PRO65 - Gestion des leads

Dans le cadre du partenariat mis en place , les suspect/prospect détectés une structure doivent être renvoyé vers l'offre qui convient

Informations generales

Informations: Code (PRO65), Titre (Gestion des leads), Type (Transformation du SI), Statut (En cours), Date debut (2023-01-01), Date fin estimee (2023-06-30), Date fin reelle (2023-04-15), Budget OPEX estime (8000), Budget CAPEX estime (60000), Budget OPEX reel (8000), Budget CAPEX reel (70000)

Contexte: Dans le cadre du partenariat mis en place , les suspect/prospect détectés une structure doivent être renvoyé vers l'offre qui convient

PRO66 - Nouveau socle de communication digitale

Informations generales

Informations: Code (PRO66), Titre (Nouveau socle de communication digitale), Type (Transformation du SI), Statut (A demarrer), Date debut (2023-05-02), Date fin estimee (2023-12-31), Date fin reelle (None), Budget OPEX estime (None), Budget CAPEX estime (None), Budget OPEX reel (None), Budget CAPEX reel (None)

Contexte:

PRO67 - Acquisition d'un progiciel pour gérer l'Épargne

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'ambition épargne menée par l'entreprise

PRO67 - Acquisition d'un progiciel pour gérer l'Épargne

Informations générales

Informations: Code (PRO67), Titre (Acquisition d'un progiciel pour gérer l'Épargne), Type (Transformation du SI), Statut (En cours), Date de début (2023-01-01), Date de fin estimée (2023-12-31), Date de fin réelle (None), Budget OPEX estimé (50000), Budget CAPEX estimé (500000), Budget OPEX réel (50000), Budget CAPEX réel (60000)

Contexte: Le projet s'inscrit dans le cadre de l'ambition épargne menée par l'entreprise

PRO68 - Mise en place du OpenCRM

Informations generales

Informations: Code (PRO68), Titre (Mise en place du OpenCRM), Type (Transformation du SI), Statut (Realise), Date debut (2022-01-01), Date fin estimee (2022-12-31), Date fin reelle (None), Budget OPEX estime (None), Budget CAPEX estime (None), Budget OPEX reel (None), Budget CAPEX reel (None)

Contexte:

PRO69 - Programme Rénov

Informations generales

Informations: Code (PRO69), Titre (Programme Rénov), Type (Transformation du SI), Statut (Realise), Date debut (2021-01-01), Date fin estimee (2021-12-31), Date fin reelle (None), Budget OPEX estime (None), Budget CAPEX estime (None), Budget OPEX reel (None), Budget CAPEX reel (None)

Contexte:

PRO70 - Migration SAP HANA

Informations générales

Informations: Code (PRO70), Titre (Migration SAP HANA), Type (TPRO6 - Transformation du SI), Statut (Réalisé), Date de début (2022-01-01), Date de fin estimée (2022-12-31), Date de fin réelle (None), Budget OPEX estimé (120000), Budget CAPEX estimé (850000), Budget OPEX réel (120000), Budget CAPEX réel (980000)

Contexte:

PRO71 - Qualité des données

Informations générales

Informations: Code (PRO71), Titre (Qualité des données), Type (TPRO4 - Governance), Statut (En cours), Date début (2023-01-01), Date fin estimée (2023-12-31), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (50000), Budget CAPEX estimé (860000), Budget OPEX réel (50000), Budget CAPEX réel (900000)

Contexte:

PRO72 - nouveau Parcours client

PRO72 - nouveau Parcours client

Informations generales

Informations: Code (PRO72), Titre (nouveau Parcours client), Type (Transformation du SI), Statut (En cours), Date debut (2023-04-01), Date fin estimee (2023-10-31), Date fin reelle (None), Budget OPEX estime (None), Budget CAPEX estime (None), Budget OPEX reel (None), Budget CAPEX reel (None)

Contexte: