

DEMO - Transformation

Transformation

- [PRO58 - Passerelle VyV Service](#)
 - [PRO58 - Passerelle VyV Service](#)
- [PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service](#)
 - [PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service](#)
- [PRO58 - Passerelle VyV Service](#)
 - [PRO58 - Passerelle VyV Service](#)
- [PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service](#)
 - [PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service](#)

PRO58 - Passerelle VyV

Service

Description non fournie

PRO58 - Passerelle VyV Service

Informations générales

Code

PRO58

Titre

Passerelle VyV Service

Type

TPRO4 - Transformation

Statut

A démarrer

Sponsor

UORG14 - RMA

Référence du train

None

Méteo

Aucune

Taux avancement global estimé

0

Taux avancement délai

0

Date de début

2023-08-01 00:00:00

Date de fin estimée

2023-12-31 00:00:00

Date de fin réelle

None

Budget OPEX estimé

None

Budget OPEX réel

None

Budget CAPEX estimé

None

Budget CAPEX réel

None

Contexte

None

Démarche

None

Contributeurs

Unité organisationnelle	Acteur	Rôle
-------------------------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus actuel	Processus cible
------------------	-----------------

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service

Description non fournie

PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service

Informations générales

Code

PRO62

Titre

Mise en place du catalogue d'offre et de service

Type

TPRO4 - Transformation

Statut

En cours

Sponsor

UORG14 - RMA

Référence du train

None

Méteo

Aucune

Taux avancement global estimé

0

Taux avancement délai

0

Date de début

2024-03-05 00:00:00

Date de fin estimée

2024-04-30 00:00:00

Date de fin réelle

None

Budget OPEX estimé

None

Budget OPEX réel

None

Budget CAPEX estimé

None

Budget CAPEX réel

None

Contexte

None

Démarche

None

Contributeurs

Unité organisationnelle	Acteur	Rôle
-------------------------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus actuel	Processus cible
------------------	-----------------

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

PRO58 - Passerelle VyV

Service

Description non fournie

PRO58 - Passerelle VyV Service

Informations générales

Code

PRO58

Titre

Passerelle VyV Service

Type

TPRO4 - Transformation

Statut

A démarrer

Sponsor

UORG14 - RMA

Référence du train

None

Méteo

Aucune

Taux avancement global estimé

0

Taux avancement délai

0

Date de début

2023-08-01 00:00:00

Date de fin estimée

2023-12-31 00:00:00

Date de fin réelle

None

Budget OPEX estimé

None

Budget OPEX réel

None

Budget CAPEX estimé

None

Budget CAPEX réel

None

Contexte

None

Démarche

None

Contributeurs

Unité organisationnelle	Acteur	Rôle
-------------------------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus actuel	Processus cible
------------------	-----------------

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service

Description non fournie

PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service

Informations générales

Code

PRO62

Titre

Mise en place du catalogue d'offre et de service

Type

TPRO4 - Transformation

Statut

En cours

Sponsor

UORG14 - RMA

Référence du train

None

Méteo

Aucune

Taux avancement global estimé

0

Taux avancement délai

0

Date de début

2024-03-05 00:00:00

Date de fin estimée

2024-04-30 00:00:00

Date de fin réelle

None

Budget OPEX estimé

None

Budget OPEX réel

None

Budget CAPEX estimé

None

Budget CAPEX réel

None

Contexte

None

Démarche

None

Contributeurs

Unité organisationnelle	Acteur	Rôle
-------------------------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus actuel	Processus cible
------------------	-----------------

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------