

PRO64 - Projet XXX

Informations générales

Code: PRO64

Titre: Projet XXX

Type: TPRO4 - Gouvernance

Statut: A démarrer

Sponsor: UORG2 - Commercial

Référence du train: None

Méteo: Aucun(e)

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2023-04-04 00:00:00

Date de fin estimée: 2023-04-20 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte: None

Contributeurs

Unité organisationnelle	Acteur	Rôle
-------------------------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------


Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------


Processus

Processus actuel	Processus cible
CODE96 - a1	CODE90 - test1

Processus actuel: [CODE96 - a1](#)



Processus cible: CODE90 - test1



Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Démarche: None

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------


Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Cartographie fonctionnelle impactée



Capacités

Capacité	Type	Impact
CAP217 - Acquisition documentaire	Modification	None
CAP3 - Accueil physique	Modification	None
CAP460 - cap 13	Création	None

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
SERV374 - mon service	Création	None

Revision #1

Created 17 October 2024 14:07:46 by Technical User

Updated 17 October 2024 14:07:47 by Technical User