

Informations générales

Informations: Code (PRO60), Titre (New CRM), Type (TPRO6 - Refactoring), Statut (À démarrer), Date de début (2019-08-27), Date de fin estimée (2022-11-24), Date de fin réelle (2023-02-17), Budget OPEX estimé (700000), Budget CAPEX estimé (500000), Budget OPEX réel (700000), Budget CAPEX réel (600000)

Contexte:

Revision #4

Created 12 April 2023 07:21:50

Updated 30 June 2023 14:07:42