

PRO1 - Projet Formation

- [PRO1 - Projet Formation](#)

PRO1 - Projet Formation

Informations générales

Code: PRO1

Titre: Projet Formation

Type: TPRO1 - TestTPRO1

Statut: A démarrer

Sponsor: U03 - IT (Interne)

Référence du train: None

Météo: Aucune

Taux avancement global estimé: 42

Taux avancement délai: 53

Date de début: 2025-09-29 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-11-09 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: 200000

Budget OPEX réel: 150000

Budget CAPEX estimé: 300000

Budget CAPEX réel: 1200000

Contexte

Test

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
U04 - RH (Interne)	HAMDAOUI Fatima	Directrice

ADR

ADR	Description
ADR1 - ADR1	None

Key results


Key result	Description	Type
ECART1 - KR1	None	Socle

Processus

Processus

PROCESS1 - Processus

Processus: PROCESS1 - Processus



Adhérences

Projet	Type	Impact
PRO1 - Projet Formation	Projet interne	TEST

Démarche

Test

Contraintes

Contrainte	Description
PROCONT1 - TestContrainte	None

Exigences

Exigence	Type	Description
PROEX1	Fonctionnelle	TestExi

Sécurité

Sécurité	Description
PROSECU1 - TestSecu	None

Plan d'occupation des sols impacté



Capacités

Capacité	Type	Impact
CAP2 - CAP2	Création	None
CAP1 - Cap1	Modification	None

Cartographie des données impactée



Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
OM1 - OBJMTR1	Modification	None

Services

Service	Type	Impact
SERV1 - SERV1	Création	None
SERV2 - SERVTest	Modification	None

Solution applicative: PROSCEN1 - SolAppTest1

Description: None

Paysage applicatif impacté



Applications

Application	Type	Impact
APP1 - APP1	Modification	None

Composants logiciels

Composant logiciel	Type	Impact
CLOG1 - Composant générique (APP1)	Modification	None

Flux logiques

Flux logique	Type	Impact
FLOG1 - FLOG1	Modification	None