

count9 - Transformation

Transformation

- [CODE3 - Test xx](#)
 - [CODE3 - Test xx](#)
- [CODE1 - DETTE1](#)
 - [CODE1 - DETTE1](#)
- [CODE2 - Dette Nouv test](#)
 - [CODE2 - Dette Nouv test](#)
- [CODE5 - ADR TEST 1](#)
 - [CODE5 - ADR TEST 1](#)
- [CODE6 - ADR TEST 2](#)
 - [CODE6 - ADR TEST 2](#)
- [CODE7 - ADR TEST 3](#)
 - [CODE7 - ADR TEST 3](#)
- [CODE3 - PROJET X](#)
 - [CODE3 - PROJET X](#)
- [CODE4 - TEST TEST](#)
 - [CODE4 - TEST TEST](#)
- [CODE2 - PROJET TEST 1.1](#)

- [CODE2 - PROJET TEST 1.1](#)
- [CODE5 - Projet Nouv](#)
 - [CODE5 - Projet Nouv](#)
- [CODE1 - PROJET TEST 1.0](#)
 - [CODE1 - PROJET TEST 1.0](#)
- [CODE6 - Test xx](#)
 - [CODE6 - Test xx](#)
- [CODE3 - PROJET X](#)
 - [CODE3 - PROJET X](#)
- [CODE4 - TEST TEST](#)
 - [CODE4 - TEST TEST](#)
- [CODE2 - PROJET TEST 1.1](#)
 - [CODE2 - PROJET TEST 1.1](#)
- [CODE5 - Projet Nouv](#)
 - [CODE5 - Projet Nouv](#)
- [CODE1 - PROJET TEST 1.0](#)
 - [CODE1 - PROJET TEST 1.0](#)
- [CODE6 - Test xx](#)
 - [CODE6 - Test xx](#)
- [CODE8 - ADR TEST 4](#)
 - [CODE8 - ADR TEST 4](#)

CODE3 - Test xx

Le matin se lève sur un village endormi. Les rayons du soleil percent doucement la brume, révélant les toits humides et les ruelles pavées. Un coq chante au loin, annonçant une nouvelle journée. Dans les champs, l'odeur fraîche de l'herbe coupée se mêle à celle de la terre humide. Les habitants sortent peu à peu, saluant leurs voisins d'un signe de tête. Au marché, les étals colorés s'emplissent de fruits, légumes et fleurs. Les enfants courent, riant, autour des fontaines. La vie reprend son rythme simple et paisible, comme chaque matin, dans ce coin de campagne tranquille.

CODE3 - Test xx

Informations générales

Code: CODE3

Titre: Test xx

Description: Le matin se lève sur un village endormi. Les rayons du soleil percent doucement la brume, révélant les toits humides et les ruelles pavées. Un coq chante au loin, annonçant une nouvelle journée. Dans les champs, l'odeur fraîche de l'herbe coupée se mêle à celle de la terre humide. Les habitants sortent peu à peu, saluant leurs voisins d'un signe de tête. Au marché, les étals colorés s'emplissent de fruits, légumes et fleurs. Les enfants courent, riant, autour des fontaines. La vie reprend son rythme simple et paisible, comme chaque matin, dans ce coin de campagne tranquille.

Etat: A résorber

Date déclaration: 2025-07-30 00:00:00

Date prévisionnelle remédiation: 2025-10-12 00:00:00

Date effective remédiation: None

Existant: None

Attendu: None

Justification/Risque

Justification écart: None

Responsable: None

Nature: Aucune

Risque associé: Aucune

Niveau risque: Aucune

Estimation coût

Coût estimé incident: None

Coût estimé remédiation: None

Applications concernées

Application

CODE1 - DETTE1

Description non fournie

CODE1 - DETTE1

CODE1 - DETTE1

Informations générales

Code: CODE1

Titre: DETTE1

Description: None

Etat: En cours

Date déclaration: 2025-01-29 00:00:00

Date prévisionnelle remédiation: 2025-03-09 00:00:00

Date effective remédiation: None

Existant: None

Attendu: None

Justification/Risque

Justification écart: None

Responsable: None

Nature: Aucune

Risque associé: Aucune

Niveau risque: Aucune

Estimation coût

Coût estimé incident: None

Coût estimé remédiation: None

Applications concernées

Application
APP20 - APP test Nouv

CODE2 - Dette Nouv test

Description non fournie

CODE2 - Dette Nouv test

Informations générales

Code: CODE2

Titre: Dette Nouv test

Description: None

Etat: En cours

Date déclaration: 2025-05-27 00:00:00

Date prévisionnelle remédiation: 2025-08-10 00:00:00

Date effective remédiation: None

Existant: None

Attendu: None

Justification/Risque

Justification écart: None

Responsable: None

Nature: Aucune

Risque associé: Aucune

Niveau risque: Aucune

Estimation coût

Coût estimé incident: None

Coût estimé remédiation: None

Applications concernées

Application
APP19 - APP TEST V1 XOXO

CODE5 - ADR TEST 1

Description non fournie

CODE5 - ADR TEST 1

Informations générales

Code: CODE5

Titre: ADR TEST 1

Description: None

Projet: None

Date maj statut: None

Date application: None

Date fin validité: None

Contexte: None

Dérogation: None

Statut cycle de vie: Proposé

Date cycle de vie: 2025-09-18 00:00:00

Cycles de vie

Date	Statut
2025-09-18 00:00:00	Proposé

Décideurs

Nom	Prénom	Rôle
-----	--------	------

Applications concernées

Application	Commentaire
APP8 - APP TEST 3 DOC	None
APP3 - APP TEST EXCEL	None

CODE6 - ADR TEST 2

Description non fournie

CODE6 - ADR TEST 2

Informations générales

Code: CODE6

Titre: ADR TEST 2

Description: None

Projet: None

Date maj statut: None

Date application: None

Date fin validité: None

Contexte: None

Dérogation: None

Statut cycle de vie: Obsolète

Date cycle de vie: 2025-09-18 00:00:00

Cycles de vie

Date	Statut
2025-09-18 00:00:00	Obsolète

Décideurs

Nom	Prénom	Rôle
-----	--------	------

Applications concernées

Application	Commentaire
APP19 - APP TEST V1 XOXO	None

CODE7 - ADR TEST 3

Description non fournie

CODE7 - ADR TEST 3

Informations générales

Code: CODE7

Titre: ADR TEST 3

Description: None

Projet: CODE3 - PROJET X

Date maj statut: None

Date application: None

Date fin validité: None

Contexte: None

Dérogation: None

Statut cycle de vie: Proposé

Date cycle de vie: 2025-09-17 00:00:00

Cycles de vie

Date	Statut
2025-09-17 00:00:00	Proposé

Décideurs

Nom	Prénom	Rôle
-----	--------	------

Applications concernées

Application	Commentaire
APP11 - TEST PROPAGATION (TEST KHALDOUN)	None

CODE3 - PROJET X

CODE3 - PROJET X

Informations générales

Code: CODE3

Titre: PROJET X

Type: CODE1 - TPROtest

Statut: En attente

Sponsor: CODE3 - UO V1 TEST (Interne)

Référence du train: None

Méteo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-02-24 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-03-31 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

ADR

ADR	Description
CODE7 - ADR TEST 3	None

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Démarche

None

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

CODE4 - TEST TEST

CODE4 - TEST TEST

Informations générales

Code: CODE4

Titre: TEST TEST

Type: CODE1 - TPROtest

Statut: En cours

Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)

Référence du train: None

Météo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-05-01 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-06-08 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

test

david

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Démarche

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

CODE2 - PROJET TEST 1.1

CODE2 - PROJET TEST 1.1

Informations générales

Code: CODE2

Titre: PROJET TEST 1.1

Type: CODE2 - Urbanisation Projet Lamda

Statut: Réalisé

Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)

Référence du train: None

Méteo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-01-27 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-03-08 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------


Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus
CODE3 - PROCESSkemo

Processus: CODE3 - PROCESSkemo



Adhérences

Projet	Type	Impact
CODE1 - PROJET TEST 1.0	Projet interne	TEST

Démarche

None

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------


Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

Solution applicative: CODE2 - SAPP0

Description: None

Paysage applicatif impacté



Applications

Application	Type	Impact
APP8 - APP TEST 3 DOC	Modification	un impact

Composants logiciels

Composant logiciel	Type	Impact
--------------------	------	--------

Flux logiques

Flux logique	Type	Impact
--------------	------	--------

CODE5 - Projet Nouv

CODE5 - Projet Nouv

Informations générales

Code: CODE5

Titre: Projet Nouv

Type: CODE4 - TPRO1

Statut: A démarrer

Sponsor: CODE3 - UO V1 TEST (Interne)

Référence du train: None

Méteo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-06-30 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-08-30 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------


Key results

Key result	Description	Type
CODE1 - KR1	None	Socle

Processus

Processus

Processus: CODE6 - PROCESS 0.0



Adhérences

Projet	Type	Impact
CODE1 - PROJET TEST 1.0	Projet interne	LOLO

Démarche

None

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------


Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Plan d'occupation des sols impacté



Capacités

Capacité	Type	Impact
CODE10 - Cap test Nouv	Modification	None

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

CODE1 - PROJET TEST 1.0

CODE1 - PROJET TEST 1.0

Informations générales

Code: CODE1
Titre: PROJET TEST 1.0
Type: CODE2 - Urbanisation Projet Lamda
Statut: En cours
Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)
Référence du train: None
Météo: Moyenne
Taux avancement global estimé: 60
Taux avancement délai: 50
Date de début: 2025-01-27 00:00:00
Date de fin estimée: 2025-03-09 00:00:00
Date de fin réelle: 2025-03-07 00:00:00
Budget OPEX estimé: 100
Budget OPEX réel: 200
Budget CAPEX estimé: 300
Budget CAPEX réel: 400

Contexte

CONTRAINTE d

dsqdsdqsdqsdqsd

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
CODE1 - UO TEST 1 (Externe)	Belasmi Ranya	CHEF MARKETING
CODE1 - UO TEST 1 (Externe)	ELOUANSAIDI Mohammed	CHEF MARKETING

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results


Key result	Description	Type
------------	-------------	------

CODE1 - KR1	None	Socle
-------------	------	-------

Processus

Processus
CODE3 - PROCESSkemo

Processus: CODE3 - PROCESSkemo



Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Démarche

Créé le 4 février 2025

Contraintes

Contrainte	Description
CODE1 - TEST CONTRAINTE	Créé le 4 février 2025


Exigences

Exigence	Type	Description
CODE1	Fonctionnelle	Créé le 4 février 2025

Sécurité

Sécurité	Description
CODE1 - TEST SECURITE	Créé le 4 février 2025


Plan d'occupation des sols impacté



Capacités

Capacité	Type	Impact
CODE10 - Cap test Nouv	Modification	None
CODE6 - TEST APP PROJET 1.0	Création	None

Cartographie des données impactée



Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
CODE2 - OM PROJET TEST 1.0	Création	None
CODE1 - OM1	Modification	None


Services

Service	Type	Impact
CODE6 - SERV PROJET TEST 1.0	Création	None
CODE1 - SERV1	Modification	None

Solution applicative: CODE1 - SAPP PROJET TEST 1.0

Description: SAPP PROJET TEST 1.0

Paysage applicatif impacté



Applications

Application	Type	Impact
APP15 - APP PROJET TEST 1.0	Création	None
APP4 - APP TEST PROJET	Modification	None

Composants logiciels

Composant logiciel	Type	Impact
CLOG5 - API TEST1 (APP1)	Modification	None
CLOG17 - CLOG PROJET TEST 1.0 (APP PROJET TEST 1.0)	Création	None

Flux logiques

Flux logique	Type	Impact
CODE4 - FLOG PROJET TEST 1.0	Création	None
CODE1 - FLOG1	Modification	None

CODE6 - Test xx

CODE6 - Test xx

Informations générales

Code: CODE6
Titre: Test xx
Type: CODE4 - TPRO1
Statut: En cours
Sponsor: CODE2 - UO TEST CARAC (Interne)
Référence du train: None
Méteo: Aucune
Taux avancement global estimé: 0
Taux avancement délai: 0
Date de début: 2025-07-28 00:00:00
Date de fin estimée: 2025-10-12 00:00:00
Date de fin réelle: None
Budget OPEX estimé: None
Budget OPEX réel: None
Budget CAPEX estimé: None
Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Démarche

None

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

CODE3 - PROJET X

CODE3 - PROJET X

Informations générales

Code: CODE3

Titre: PROJET X

Type: CODE1 - TPROtest

Statut: En attente

Sponsor: CODE3 - UO V1 TEST (Interne)

Référence du train: None

Méteo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-02-24 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-03-31 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

ADR

ADR	Description
CODE7 - ADR TEST 3	None

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Démarche

None

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

CODE4 - TEST TEST

CODE4 - TEST TEST

Informations générales

Code: CODE4

Titre: TEST TEST

Type: CODE1 - TPROtest

Statut: En cours

Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)

Référence du train: None

Météo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-05-01 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-06-08 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

test

david

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Démarche

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

CODE2 - PROJET TEST 1.1

CODE2 - PROJET TEST 1.1

Informations générales

Code: CODE2

Titre: PROJET TEST 1.1

Type: CODE2 - Urbanisation Projet Lamda

Statut: Réalisé

Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)

Référence du train: None

Méteo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-01-27 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-03-08 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------


Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus
CODE3 - PROCESSkemo

Processus: CODE3 - PROCESSkemo



Adhérences

Projet	Type	Impact
CODE1 - PROJET TEST 1.0	Projet interne	TEST

Démarche

None

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------


Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

Solution applicative: CODE2 - SAPP0

Description: None

Paysage applicatif impacté



Applications

Application	Type	Impact
APP8 - APP TEST 3 DOC	Modification	un impact

Composants logiciels

Composant logiciel	Type	Impact
--------------------	------	--------

Flux logiques

Flux logique	Type	Impact
--------------	------	--------

CODE5 - Projet Nouv

CODE5 - Projet Nouv

Informations générales

Code: CODE5

Titre: Projet Nouv

Type: CODE4 - TPRO1

Statut: A démarrer

Sponsor: CODE3 - UO V1 TEST (Interne)

Référence du train: None

Méteo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-06-30 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-08-30 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------


Key results

Key result	Description	Type
CODE1 - KR1	None	Socle

Processus

Processus

Processus: CODE6 - PROCESS 0.0



Adhérences

Projet	Type	Impact
CODE1 - PROJET TEST 1.0	Projet interne	LOLO

Démarche

None

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------


Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Plan d'occupation des sols impacté



Capacités

Capacité	Type	Impact
CODE10 - Cap test Nouv	Modification	None

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

CODE1 - PROJET TEST 1.0

CODE1 - PROJET TEST 1.0

Informations générales

Code: CODE1
Titre: PROJET TEST 1.0
Type: CODE2 - Urbanisation Projet Lamda
Statut: En cours
Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)
Référence du train: None
Météo: Moyenne
Taux avancement global estimé: 60
Taux avancement délai: 50
Date de début: 2025-01-27 00:00:00
Date de fin estimée: 2025-03-09 00:00:00
Date de fin réelle: 2025-03-07 00:00:00
Budget OPEX estimé: 100
Budget OPEX réel: 200
Budget CAPEX estimé: 300
Budget CAPEX réel: 400

Contexte

CONTRAINTE d

dsqdsdqsdqsdqsd

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
CODE1 - UO TEST 1 (Externe)	Belasmi Ranya	CHEF MARKETING
CODE1 - UO TEST 1 (Externe)	ELOUANSAIDI Mohammed	CHEF MARKETING

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results


Key result	Description	Type
------------	-------------	------

CODE1 - KR1	None	Socle
-------------	------	-------

Processus

Processus
CODE3 - PROCESSkemo

Processus: CODE3 - PROCESSkemo



Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Démarche

Créé le 4 février 2025

Contraintes

Contrainte	Description
CODE1 - TEST CONTRAINTE	Créé le 4 février 2025


Exigences

Exigence	Type	Description
CODE1	Fonctionnelle	Créé le 4 février 2025

Sécurité

Sécurité	Description
CODE1 - TEST SECURITE	Créé le 4 février 2025


Plan d'occupation des sols impacté



Capacités

Capacité	Type	Impact
CODE10 - Cap test Nouv	Modification	None
CODE6 - TEST APP PROJET 1.0	Création	None

Cartographie des données impactée



Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
CODE2 - OM PROJET TEST 1.0	Création	None
CODE1 - OM1	Modification	None


Services

Service	Type	Impact
CODE6 - SERV PROJET TEST 1.0	Création	None
CODE1 - SERV1	Modification	None

Solution applicative: CODE1 - SAPP PROJET TEST 1.0

Description: SAPP PROJET TEST 1.0

Paysage applicatif impacté



Applications

Application	Type	Impact
APP15 - APP PROJET TEST 1.0	Création	None
APP4 - APP TEST PROJET	Modification	None

Composants logiciels

Composant logiciel	Type	Impact
CLOG5 - API TEST1 (APP1)	Modification	None
CLOG17 - CLOG PROJET TEST 1.0 (APP PROJET TEST 1.0)	Création	None

Flux logiques

Flux logique	Type	Impact
CODE4 - FLOG PROJET TEST 1.0	Création	None
CODE1 - FLOG1	Modification	None

CODE6 - Test xx

CODE6 - Test xx

Informations générales

Code: CODE6
Titre: Test xx
Type: CODE4 - TPRO1
Statut: En cours
Sponsor: CODE2 - UO TEST CARAC (Interne)
Référence du train: None
Météo: Aucune
Taux avancement global estimé: 0
Taux avancement délai: 0
Date de début: 2025-07-28 00:00:00
Date de fin estimée: 2025-10-12 00:00:00
Date de fin réelle: None
Budget OPEX estimé: None
Budget OPEX réel: None
Budget CAPEX estimé: None
Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Démarche

None

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

CODE8 - ADR TEST 4

CODE8 - ADR TEST 4

Informations générales

Code: CODE8

Titre: ADR TEST 4

Description:

Projet: CODE3 - PROJET X

Date maj statut: None

Date application: None

Date fin validité: None

Contexte: None

Dérogation: None

Statut cycle de vie: Accepté

Date cycle de vie: 2025-09-16 00:00:00

Cycles de vie

Date	Statut
------	--------

Décideurs

Nom	Prénom	Rôle
-----	--------	------

Applications concernées

Application	Commentaire
-------------	-------------