

PRO63 - Schéma directeur du SI Finance

- [Informations générales](#)

Informations générales

Informations: Code (PRO63), Titre (Schéma directeur du SI Finance), Type (TPRO5 - IT Master Plan), Statut (En cours), Date début (2023-01-02), Date fin estimée (2023-04-29), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (30000), Budget CAPEX estimé (None), Budget OPEX réel (30000), Budget CAPEX réel (None)

Contexte: