

Informations générales

Informations: Code (PRO63), Titre (Schéma directeur du SI Finance), Type (TPRO5 - IT Master Plan), Statut (En cours), Date début (2023-01-02), Date fin estimée (2023-04-29), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (30000), Budget CAPEX estimé (None), Budget OPEX réel (30000), Budget CAPEX réel (None)

Contexte:

Revision #5

Created 14 April 2023 10:38:43

Updated 29 January 2024 18:16:11 by Technical User