

# PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service

## Informations générales

**Code**

PRO62

**Titre**

Mise en place du catalogue d'offre et de service

**Type**

TPRO4 - Transformation

**Statut**

En cours

**Sponsor**

UORG14 - RMA

**Référence du train**

None

**Méteo**

Aucune

**Taux avancement global estimé**

0

**Taux avancement délai**

0

**Date de début**

2024-03-05 00:00:00

**Date de fin estimée**

2024-04-30 00:00:00

**Date de fin réelle**

None

**Budget OPEX estimé**

None

**Budget OPEX réel**

None

**Budget CAPEX estimé**

None

**Budget CAPEX réel**

None

## Contexte

None

## Démarche

None

## Contributeurs

Unité organisationnelle	Acteur	Rôle
-------------------------	--------	------

## ADR

ADR	Description
-----	-------------

## Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

## Processus

Processus actuel	Processus cible
------------------	-----------------

## Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

## Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

## Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

## Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

## Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

## Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

# Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

---

Revision #1

Created 3 July 2024 09:07:14 by Technical User

Updated 3 July 2024 09:07:15 by Technical User