

PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service

Informations générales

Code

PRO62

Titre

Mise en place du catalogue d'offre et de service

Type

TPRO4 - Transformation

Statut

En cours

Sponsor

UORG14 - RMA

Référence du train

None

Méteo

Aucune

Taux avancement global estimé

0

Taux avancement délai

0

Date de début

2024-03-05 00:00:00

Date de fin estimée

2024-04-30 00:00:00

Date de fin réelle

None

Budget OPEX estimé

None

Budget OPEX réel

None

Budget CAPEX estimé

None

Budget CAPEX réel

None

Contexte

None

Démarche

None

Contributeurs

Unité organisationnelle	Acteur	Rôle
-------------------------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus actuel	Processus cible
------------------	-----------------

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

Revision #1

Created 3 July 2024 09:07:12 by Technical User

Updated 3 July 2024 09:07:12 by Technical User