

# CODE5 - Projet Nouv

## Informations générales

**Code:** CODE5

**Titre:** Projet Nouv

**Type:** CODE4 - TPRO1

**Statut:** A démarrer

**Sponsor:** CODE3 - UO V1 TEST (Interne)

**Référence du train:** None

**Méteo:** Aucune

**Taux avancement global estimé:** 0

**Taux avancement délai:** 0

**Date de début:** 2025-06-30 00:00:00

**Date de fin estimée:** 2025-08-30 00:00:00

**Date de fin réelle:** None

**Budget OPEX estimé:** None

**Budget OPEX réel:** None

**Budget CAPEX estimé:** None

**Budget CAPEX réel:** None

## Contexte

None

## Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

## ADR

ADR	Description
CODE3 - ADR test Nouv	None

## Key results


Key result	Description	Type
CODE1 - KR1	None	Socle

## Processus

## Processus

CODE6 - PROCESS 0.0

## Processus: CODE6 - PROCESS 0.0



## Adhérences

Projet	Type	Impact
CODE1 - PROJET TEST 1.0	Projet interne	LOLO

## Démarche

None

## Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------


## Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

## Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

## Plan d'occupation des sols impacté



## Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

CODE10 - Cap test Nouv	Modification	None
------------------------	--------------	------

## Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

## Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

---

Revision #1

Created 11 September 2025 10:54:48 by Technical User

Updated 11 September 2025 10:54:49 by Technical User