

LABALINA - Transformation

Transformation

- [CODE3 - Test xx](#)
 - [CODE3 - Test xx](#)
- [CODE1 - DETTE1](#)
 - [CODE1 - DETTE1](#)
- [CODE2 - Dette Nouv test](#)
 - [CODE2 - Dette Nouv test](#)
- [CODE3 - ADR test Nouv](#)
 - [CODE3 - ADR test Nouv](#)
- [CODE4 - CLOG1 cc](#)
 - [CODE4 - CLOG1 cc](#)
- [CODE1 - ADR1](#)
 - [CODE1 - ADR1](#)
- [CODE2 - ADR2](#)
 - [CODE2 - ADR2](#)
- [CODE3 - PROJET X](#)
 - [CODE3 - PROJET X](#)
- [CODE4 - TEST TEST](#)

- [CODE4 - TEST TEST](#)
- [CODE2 - PROJET TEST 1.1](#)
 - [CODE2 - PROJET TEST 1.1](#)
- [CODE5 - Projet Nouv](#)
 - [CODE5 - Projet Nouv](#)
- [CODE1 - PROJET TEST 1.0](#)
 - [CODE1 - PROJET TEST 1.0](#)
- [CODE6 - Test xx](#)
 - [CODE6 - Test xx](#)
- [CODE3 - PROJET X](#)
 - [CODE3 - PROJET X](#)
- [CODE4 - TEST TEST](#)
 - [CODE4 - TEST TEST](#)
- [CODE2 - PROJET TEST 1.1](#)
 - [CODE2 - PROJET TEST 1.1](#)
- [CODE5 - Projet Nouv](#)
 - [CODE5 - Projet Nouv](#)
- [CODE1 - PROJET TEST 1.0](#)
 - [CODE1 - PROJET TEST 1.0](#)
- [CODE6 - Test xx](#)
 - [CODE6 - Test xx](#)

CODE3 - Test xx

Le matin se lève sur un village endormi. Les rayons du soleil percent doucement la brume, révélant les toits humides et les ruelles pavées. Un coq chante au loin, annonçant une nouvelle journée. Dans les champs, l'odeur fraîche de l'herbe coupée se mêle à celle de la terre humide. Les habitants sortent peu à peu, saluant leurs voisins d'un signe de tête. Au marché, les étals colorés s'emplissent de fruits, légumes et fleurs. Les enfants courent, riant, autour des fontaines. La vie reprend son rythme simple et paisible, comme chaque matin, dans ce coin de campagne tranquille.

CODE3 - Test xx

Informations générales

Code: CODE3

Titre: Test xx

Description: Le matin se lève sur un village endormi. Les rayons du soleil percent doucement la brume, révélant les toits humides et les ruelles pavées. Un coq chante au loin, annonçant une nouvelle journée. Dans les champs, l'odeur fraîche de l'herbe coupée se mêle à celle de la terre humide. Les habitants sortent peu à peu, saluant leurs voisins d'un signe de tête. Au marché, les étals colorés s'emplissent de fruits, légumes et fleurs. Les enfants courent, riant, autour des fontaines. La vie reprend son rythme simple et paisible, comme chaque matin, dans ce coin de campagne tranquille.

Etat: A résorber

Date déclaration: 2025-07-30 00:00:00

Date prévisionnelle remédiation: 2025-10-12 00:00:00

Date effective remédiation: None

Existant: None

Attendu: None

Justification/Risque

Justification écart: None

Responsable: None

Nature: Aucune

Risque associé: Aucune

Niveau risque: Aucune

Estimation coût

Coût estimé incident: None

Coût estimé remédiation: None

Applications concernées

| Application |
|-------------|
|-------------|

CODE1 - DETTE1

Description non fournie

CODE1 - DETTE1

CODE1 - DETTE1

Informations générales

Code: CODE1

Titre: DETTE1

Description: None

Etat: En cours

Date déclaration: 2025-01-29 00:00:00

Date prévisionnelle remédiation: 2025-03-09 00:00:00

Date effective remédiation: None

Existant: None

Attendu: None

Justification/Risque

Justification écart: None

Responsable: None

Nature: Aucune

Risque associé: Aucune

Niveau risque: Aucune

Estimation coût

Coût estimé incident: None

Coût estimé remédiation: None

Applications concernées

| Application |
|-----------------------|
| APP20 - APP test Nouv |

CODE2 - Dette Nouv test

Description non fournie

CODE2 - Dette Nouv test

CODE2 - Dette Nouv test

Informations générales

Code: CODE2

Titre: Dette Nouv test

Description: None

Etat: En cours

Date déclaration: 2025-05-27 00:00:00

Date prévisionnelle remédiation: 2025-08-10 00:00:00

Date effective remédiation: None

Existant: None

Attendu: None

Justification/Risque

Justification écart: None

Responsable: None

Nature: Aucune

Risque associé: Aucune

Niveau risque: Aucune

Estimation coût

Coût estimé incident: None

Coût estimé remédiation: None

Applications concernées

| Application |
|--------------------------|
| APP19 - APP TEST V1 XOXO |

CODE3 - ADR test Nouv

Description non fournie

CODE3 - ADR test Nouv

Informations générales

Code: CODE3

Titre: ADR test Nouv

Description: None

Projet: CODE5 - Projet Nouv

Date maj statut: None

Date application: None

Date fin validité: None

Contexte: None

Dérogation: None

Statut cycle de vie: Proposé

Date cycle de vie: 2025-09-05 00:00:00

Cycles de vie

| Date | Statut |
|---------------------|----------|
| 2025-06-30 00:00:00 | Obsolète |
| 2025-09-05 00:00:00 | Proposé |

Décideurs

| Nom | Prénom | Rôle |
|-----|--------|------|
|-----|--------|------|

Applications concernées

| Application | Commentaire |
|-----------------------------|-------------|
| APP15 - APP PROJET TEST 1.0 | None |
| APP19 - APP TEST V1 XOXO | None |
| APP20 - APP test Nouv | None |

CODE4 - CLOG1 cc

Le matin se lève sur un village endormi. Les rayons du soleil percent doucement la brume, révélant les toits humides et les ruelles pavées. Un coq chante au loin, annonçant une nouvelle journée. Dans les champs, l'odeur fraîche de l'herbe coupée se mêle à celle de la terre humide. Les habitants sortent peu à peu, saluant leurs voisins d'un signe de tête. Au marché, les étals colorés s'emplissent de fruits, légumes et fleurs. Les enfants courent, riant, autour des fontaines. La vie reprend son rythme simple et paisible, comme chaque matin, dans ce coin de campagne tranquille.

CODE4 - CLOG1 cc

Informations générales

Code: CODE4

Titre: CLOG1 cc

Description: Le matin se lève sur un village endormi. Les rayons du soleil percent doucement la brume, révélant les toits humides et les ruelles pavées. Un coq chante au loin, annonçant une nouvelle journée. Dans les champs, l'odeur fraîche de l'herbe coupée se mêle à celle de la terre humide. Les habitants sortent peu à peu, saluant leurs voisins d'un signe de tête. Au marché, les étals colorés s'emplissent de fruits, légumes et fleurs. Les enfants courent, riant, autour des fontaines. La vie reprend son rythme simple et paisible, comme chaque matin, dans ce coin de campagne tranquille.

Projet: None

Date maj statut: None

Date application: None

Date fin validité: None

Contexte: None

Dérogation: None

Statut cycle de vie: Proposé

Date cycle de vie: 2025-09-19 00:00:00

Cycles de vie

| Date | Statut |
|---------------------|---------|
| 2025-09-19 00:00:00 | Proposé |

Décideurs

| Nom | Prénom | Rôle |
|-----|--------|------|
|-----|--------|------|

Applications concernées

| Application | Commentaire |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

CODE1 - ADR1

Description non fournie

CODE1 - ADR1

Informations générales

Code: CODE1

Titre: ADR1

Description: None

Projet: CODE1 - PROJET TEST 1.0

Date maj statut: None

Date application: None

Date fin validité: None

Contexte: None

Dérogation: None

Statut cycle de vie: Obsolète

Date cycle de vie: 2025-02-03 00:00:00

Cycles de vie

| Date | Statut |
|---------------------|----------|
| 2025-02-03 00:00:00 | Obsolète |

Décideurs

| Nom | Prénom | Rôle |
|-----|--------|------|
|-----|--------|------|

Applications concernées

| Application | Commentaire |
|-----------------------|-------------|
| APP20 - APP test Nouv | None |

CODE2 - ADR2

Description non fournie

CODE2 - ADR2

Informations générales

Code: CODE2

Titre: ADR2

Description: None

Projet: None

Date maj statut: None

Date application: None

Date fin validité: None

Contexte: None

Dérogation: None

Statut cycle de vie: Obsolète

Date cycle de vie: 2025-04-03 00:00:00

Cycles de vie

| Date | Statut |
|---------------------|----------|
| 2025-04-03 00:00:00 | Obsolète |

Décideurs

| Nom | Prénom | Rôle |
|-----|--------|------|
|-----|--------|------|

Applications concernées

| Application | Commentaire |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

CODE3 - PROJET X

CODE3 - PROJET X

Informations générales

Code: CODE3

Titre: PROJET X

Type: CODE1 - TPROtest

Statut: En attente

Sponsor: CODE3 - UO V1 TEST (Interne)

Référence du train: None

Méteo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-02-24 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-03-31 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

ADR

| ADR | Description |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

Key results

| Key result | Description | Type |
|------------|-------------|------|
|------------|-------------|------|

Processus

| Processus |
|-----------|
|-----------|

Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

Démarche

None

Contraintes

| Contrainte | Description |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

Sécurité

| Sécurité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|----------|------|--------|
|----------|------|--------|

Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

Services

| Service | Type | Impact |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

CODE4 - TEST TEST

CODE4 - TEST TEST

Informations générales

Code: CODE4

Titre: TEST TEST

Type: CODE1 - TPROtest

Statut: En cours

Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)

Référence du train: None

Météo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-05-01 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-06-08 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

test

david

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

ADR

| ADR | Description |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

Key results

| Key result | Description | Type |
|------------|-------------|------|
|------------|-------------|------|

Processus

Processus

Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

Démarche

Contraintes

| Contrainte | Description |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

Sécurité

| Sécurité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|----------|------|--------|
|----------|------|--------|

Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

Services

| Service | Type | Impact |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

CODE2 - PROJET TEST 1.1

CODE2 - PROJET TEST 1.1

Informations générales

Code: CODE2

Titre: PROJET TEST 1.1

Type: CODE2 - Urbanisation Projet Lamda

Statut: Réalisé

Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)

Référence du train: None

Méteo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-01-27 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-03-08 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

ADR

| ADR | Description |
|-----|-------------|
|-----|-------------|


Key results

| Key result | Description | Type |
|------------|-------------|------|
|------------|-------------|------|

Processus

| Processus |
|---------------------|
| CODE3 - PROCESSkemo |

Processus: CODE3 - PROCESSkemo



Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|-------------------------|----------------|--------|
| CODE1 - PROJET TEST 1.0 | Projet interne | TEST |

Démarche

None

Contraintes

| Contrainte | Description |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

Sécurité

| Sécurité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|----------|------|--------|
|----------|------|--------|

Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

Services

| Service | Type | Impact |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

Solution applicative: CODE2 - SAPP0

Description: None

Paysage applicatif impacté



Applications

| Application | Type | Impact |
|-----------------------|--------------|-----------|
| APP8 - APP TEST 3 DOC | Modification | un impact |

Composants logiciels

| Composant logiciel | Type | Impact |
|--------------------|------|--------|
|--------------------|------|--------|

Flux logiques

| Flux logique | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

CODE5 - Projet Nouv

CODE5 - Projet Nouv

Informations générales

Code: CODE5

Titre: Projet Nouv

Type: CODE4 - TPRO1

Statut: A démarrer

Sponsor: CODE3 - UO V1 TEST (Interne)

Référence du train: None

Méteo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-06-30 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-08-30 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

ADR

| ADR | Description |
|-----------------------|-------------|
| CODE3 - ADR test Nouv | None |

Key results


| Key result | Description | Type |
|-------------|-------------|-------|
| CODE1 - KR1 | None | Socle |

Processus

Processus

CODE6 - PROCESS 0.0

Processus: CODE6 - PROCESS 0.0



Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|-------------------------|----------------|--------|
| CODE1 - PROJET TEST 1.0 | Projet interne | LOLO |

Démarche

None

Contraintes

| Contrainte | Description |
|------------|-------------|
|------------|-------------|


Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

Sécurité

| Sécurité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Plan d'occupation des sols impacté



Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|----------|------|--------|
|----------|------|--------|

| | | |
|------------------------|--------------|------|
| CODE10 - Cap test Nouv | Modification | None |
|------------------------|--------------|------|

Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

Services

| Service | Type | Impact |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

CODE1 - PROJET TEST 1.0

CODE1 - PROJET TEST 1.0

Informations générales

Code: CODE1
Titre: PROJET TEST 1.0
Type: CODE2 - Urbanisation Projet Lamda
Statut: En cours
Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)
Référence du train: None
Météo: Moyenne
Taux avancement global estimé: 60
Taux avancement délai: 50
Date de début: 2025-01-27 00:00:00
Date de fin estimée: 2025-03-09 00:00:00
Date de fin réelle: 2025-03-07 00:00:00
Budget OPEX estimé: 100
Budget OPEX réel: 200
Budget CAPEX estimé: 300
Budget CAPEX réel: 400

Contexte

CONTRAINTE d

dsqdsdqsdqsdqsd

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| CODE1 - UO TEST 1 (Externe) | Belasmi Ranya | CHEF MARKETING |
| CODE1 - UO TEST 1 (Externe) | ELOUANSAIDI Mohammed | CHEF MARKETING |

ADR

| ADR | Description |
|--------------|-------------|
| CODE1 - ADR1 | None |

Key results

| Key result | Description | Type |
|-------------|-------------|-------|
| CODE1 - KR1 | None | Socle |

Processus

| Processus |
|---------------------|
| CODE3 - PROCESSkemo |

Processus: CODE3 - PROCESSkemo



Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

Démarche

Créé le 4 février 2025

Contraintes

| Contrainte | Description |
|-------------------------|------------------------|
| CODE1 - TEST CONTRAINTE | Créé le 4 février 2025 |

Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|---------------|------------------------|
| CODE1 | Fonctionnelle | Créé le 4 février 2025 |

Sécurité

| Sécurité | Description |
|-----------------------|------------------------|
| CODE1 - TEST SECURITE | Créé le 4 février 2025 |

Plan d'occupation des sols impacté



Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|-----------------------------|--------------|--------|
| CODE10 - Cap test Nouv | Modification | None |
| CODE6 - TEST APP PROJET 1.0 | Création | None |

Cartographie des données impactée



Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|----------------------------|--------------|--------|
| CODE2 - OM PROJET TEST 1.0 | Création | None |
| CODE1 - OM1 | Modification | None |


Services

| Service | Type | Impact |
|------------------------------|--------------|--------|
| CODE6 - SERV PROJET TEST 1.0 | Création | None |
| CODE1 - SERV1 | Modification | None |

Solution applicative: CODE1 - SAPP PROJET TEST 1.0

Description: SAPP PROJET TEST 1.0

Paysage applicatif impacté



Applications

| Application | Type | Impact |
|-----------------------------|--------------|--------|
| APP15 - APP PROJET TEST 1.0 | Création | None |
| APP4 - APP TEST PROJET | Modification | None |

Composants logiciels

| Composant logiciel | Type | Impact |
|---|--------------|--------|
| CLOG5 - API TEST1 (APP1) | Modification | None |
| CLOG17 - CLOG PROJET TEST 1.0 (APP PROJET TEST 1.0) | Création | None |

Flux logiques

| Flux logique | Type | Impact |
|------------------------------|--------------|--------|
| CODE4 - FLOG PROJET TEST 1.0 | Création | None |
| CODE1 - FLOG1 | Modification | None |

CODE6 - Test xx

CODE6 - Test xx

Informations générales

Code: CODE6
Titre: Test xx
Type: CODE4 - TPRO1
Statut: En cours
Sponsor: CODE2 - UO TEST CARAC (Interne)
Référence du train: None
Météo: Aucune
Taux avancement global estimé: 0
Taux avancement délai: 0
Date de début: 2025-07-28 00:00:00
Date de fin estimée: 2025-10-12 00:00:00
Date de fin réelle: None
Budget OPEX estimé: None
Budget OPEX réel: None
Budget CAPEX estimé: None
Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

ADR

| ADR | Description |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

Key results

| Key result | Description | Type |
|------------|-------------|------|
|------------|-------------|------|

Processus

| Processus |
|-----------|
|-----------|

Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

Démarche

None

Contraintes

| Contrainte | Description |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

Sécurité

| Sécurité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|----------|------|--------|
|----------|------|--------|

Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

Services

| Service | Type | Impact |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

CODE3 - PROJET X

CODE3 - PROJET X

Informations générales

Code: CODE3

Titre: PROJET X

Type: CODE1 - TPROtest

Statut: En attente

Sponsor: CODE3 - UO V1 TEST (Interne)

Référence du train: None

Méteo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-02-24 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-03-31 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

ADR

| ADR | Description |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

Key results

| Key result | Description | Type |
|------------|-------------|------|
|------------|-------------|------|

Processus

| Processus |
|-----------|
|-----------|

Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

Démarche

None

Contraintes

| Contrainte | Description |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

Sécurité

| Sécurité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|----------|------|--------|
|----------|------|--------|

Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

Services

| Service | Type | Impact |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

CODE4 - TEST TEST

CODE4 - TEST TEST

Informations générales

Code: CODE4
Titre: TEST TEST
Type: CODE1 - TPROtest
Statut: En cours
Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)
Référence du train: None
Méteo: Aucune
Taux avancement global estimé: 0
Taux avancement délai: 0
Date de début: 2025-05-01 00:00:00
Date de fin estimée: 2025-06-08 00:00:00
Date de fin réelle: None
Budget OPEX estimé: None
Budget OPEX réel: None
Budget CAPEX estimé: None
Budget CAPEX réel: None

Contexte

test

david

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

ADR

| ADR | Description |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

Key results

| Key result | Description | Type |
|------------|-------------|------|
|------------|-------------|------|

Processus

Processus

Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

Démarche

Contraintes

| Contrainte | Description |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

Sécurité

| Sécurité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|----------|------|--------|
|----------|------|--------|

Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

Services

| Service | Type | Impact |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

CODE2 - PROJET TEST 1.1

CODE2 - PROJET TEST 1.1

Informations générales

Code: CODE2
Titre: PROJET TEST 1.1
Type: CODE2 - Urbanisation Projet Lamda
Statut: Réalisé
Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)
Référence du train: None
Méteo: Aucune
Taux avancement global estimé: 0
Taux avancement délai: 0
Date de début: 2025-01-27 00:00:00
Date de fin estimée: 2025-03-08 00:00:00
Date de fin réelle: None
Budget OPEX estimé: None
Budget OPEX réel: None
Budget CAPEX estimé: None
Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

ADR

| ADR | Description |
|-----|-------------|
|-----|-------------|


Key results

| Key result | Description | Type |
|------------|-------------|------|
|------------|-------------|------|

Processus

| Processus |
|---------------------|
| CODE3 - PROCESSkemo |

Processus: CODE3 - PROCESSkemo



Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|-------------------------|----------------|--------|
| CODE1 - PROJET TEST 1.0 | Projet interne | TEST |

Démarche

None

Contraintes

| Contrainte | Description |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

Sécurité

| Sécurité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|----------|------|--------|
|----------|------|--------|

Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

Services

| Service | Type | Impact |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

Solution applicative: CODE2 - SAPP0

Description: None

Paysage applicatif impacté



Applications

| Application | Type | Impact |
|-----------------------|--------------|-----------|
| APP8 - APP TEST 3 DOC | Modification | un impact |

Composants logiciels

| Composant logiciel | Type | Impact |
|--------------------|------|--------|
|--------------------|------|--------|

Flux logiques

| Flux logique | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

CODE5 - Projet Nouv

CODE5 - Projet Nouv

Informations générales

Code: CODE5

Titre: Projet Nouv

Type: CODE4 - TPRO1

Statut: A démarrer

Sponsor: CODE3 - UO V1 TEST (Interne)

Référence du train: None

Méteo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2025-06-30 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-08-30 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

ADR

| ADR | Description |
|-----------------------|-------------|
| CODE3 - ADR test Nouv | None |

Key results


| Key result | Description | Type |
|-------------|-------------|-------|
| CODE1 - KR1 | None | Socle |

Processus

Processus

CODE6 - PROCESS 0.0

Processus: CODE6 - PROCESS 0.0



Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|-------------------------|----------------|--------|
| CODE1 - PROJET TEST 1.0 | Projet interne | LOLO |

Démarche

None

Contraintes

| Contrainte | Description |
|------------|-------------|
|------------|-------------|


Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

Sécurité

| Sécurité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Plan d'occupation des sols impacté



Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|----------|------|--------|
|----------|------|--------|

| | | |
|------------------------|--------------|------|
| CODE10 - Cap test Nouv | Modification | None |
|------------------------|--------------|------|

Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

Services

| Service | Type | Impact |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

CODE1 - PROJET TEST 1.0

CODE1 - PROJET TEST 1.0

Informations générales

Code: CODE1
Titre: PROJET TEST 1.0
Type: CODE2 - Urbanisation Projet Lamda
Statut: En cours
Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)
Référence du train: None
Météo: Moyenne
Taux avancement global estimé: 60
Taux avancement délai: 50
Date de début: 2025-01-27 00:00:00
Date de fin estimée: 2025-03-09 00:00:00
Date de fin réelle: 2025-03-07 00:00:00
Budget OPEX estimé: 100
Budget OPEX réel: 200
Budget CAPEX estimé: 300
Budget CAPEX réel: 400

Contexte

CONTRAINTE d

dsqdsdqsdqsdqsd

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| CODE1 - UO TEST 1 (Externe) | Belasmi Ranya | CHEF MARKETING |
| CODE1 - UO TEST 1 (Externe) | ELOUANSAIDI Mohammed | CHEF MARKETING |

ADR

| ADR | Description |
|--------------|-------------|
| CODE1 - ADR1 | None |

Key results

| Key result | Description | Type |
|-------------|-------------|-------|
| CODE1 - KR1 | None | Socle |

Processus

| Processus |
|---------------------|
| CODE3 - PROCESSkemo |

Processus: CODE3 - PROCESSkemo



Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

Démarche

Créé le 4 février 2025

Contraintes

| Contrainte | Description |
|-------------------------|------------------------|
| CODE1 - TEST CONTRAINTE | Créé le 4 février 2025 |


Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|---------------|------------------------|
| CODE1 | Fonctionnelle | Créé le 4 février 2025 |

Sécurité

| Sécurité | Description |
|-----------------------|------------------------|
| CODE1 - TEST SECURITE | Créé le 4 février 2025 |

Plan d'occupation des sols impacté



Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|-----------------------------|--------------|--------|
| CODE10 - Cap test Nouv | Modification | None |
| CODE6 - TEST APP PROJET 1.0 | Création | None |

Cartographie des données impactée



Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|----------------------------|--------------|--------|
| CODE2 - OM PROJET TEST 1.0 | Création | None |
| CODE1 - OM1 | Modification | None |


Services

| Service | Type | Impact |
|------------------------------|--------------|--------|
| CODE6 - SERV PROJET TEST 1.0 | Création | None |
| CODE1 - SERV1 | Modification | None |

Solution applicative: CODE1 - SAPP PROJET TEST 1.0

Description: SAPP PROJET TEST 1.0

Paysage applicatif impacté



Applications

| Application | Type | Impact |
|-----------------------------|--------------|--------|
| APP15 - APP PROJET TEST 1.0 | Création | None |
| APP4 - APP TEST PROJET | Modification | None |

Composants logiciels

| Composant logiciel | Type | Impact |
|---|--------------|--------|
| CLOG5 - API TEST1 (APP1) | Modification | None |
| CLOG17 - CLOG PROJET TEST 1.0 (APP PROJET TEST 1.0) | Création | None |

Flux logiques

| Flux logique | Type | Impact |
|------------------------------|--------------|--------|
| CODE4 - FLOG PROJET TEST 1.0 | Création | None |
| CODE1 - FLOG1 | Modification | None |

CODE6 - Test xx

CODE6 - Test xx

Informations générales

Code: CODE6
Titre: Test xx
Type: CODE4 - TPRO1
Statut: En cours
Sponsor: CODE2 - UO TEST CARAC (Interne)
Référence du train: None
Météo: Aucune
Taux avancement global estimé: 0
Taux avancement délai: 0
Date de début: 2025-07-28 00:00:00
Date de fin estimée: 2025-10-12 00:00:00
Date de fin réelle: None
Budget OPEX estimé: None
Budget OPEX réel: None
Budget CAPEX estimé: None
Budget CAPEX réel: None

Contexte

None

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

ADR

| ADR | Description |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

Key results

| Key result | Description | Type |
|------------|-------------|------|
|------------|-------------|------|

Processus

| Processus |
|-----------|
|-----------|

Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

Démarche

None

Contraintes

| Contrainte | Description |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

Sécurité

| Sécurité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|----------|------|--------|
|----------|------|--------|

Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

Services

| Service | Type | Impact |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|