

Informations générales

Informations: Code (CODE5), Titre (New CRM), Type (CODE4 - Refactoring), Statut (A démarrer), Date début (2024-01-02), Date fin estimée (2024-12-31), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (700000), Budget CAPEX estimé (500000), Budget OPEX réel (700000), Budget CAPEX réel (600000)

Contexte: Description du contexte du projet

Revision #4

Created 1 August 2023 13:10:53

Updated 30 January 2024 00:42:13 by Technical User