

# CODE1 - PROJET TEST 1.0

## Informations générales

**Code:** CODE1

**Titre:** PROJET TEST 1.0

**Type:** CODE2 - Urbanisation Projet Lamda

**Statut:** En cours

**Sponsor:** CODE1 - UO TEST 1 (Externe)

**Référence du train:** None

**Météo:** Moyenne

**Taux avancement global estimé:** 60

**Taux avancement délai:** 50

**Date de début:** 2025-01-27 00:00:00

**Date de fin estimée:** 2025-03-09 00:00:00

**Date de fin réelle:** 2025-03-07 00:00:00

**Budget OPEX estimé:** 100

**Budget OPEX réel:** 200

**Budget CAPEX estimé:** 300

**Budget CAPEX réel:** 400

## Contexte

**CONTRAINTE d**

**dsqdsdqsdqsdqsd**

## Contributeurs

| Entité                      | Acteur               | Rôle           |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| CODE1 - UO TEST 1 (Externe) | Belasmi Ranya        | CHEF MARKETING |
| CODE1 - UO TEST 1 (Externe) | ELOUANSAIDI Mohammed | CHEF MARKETING |

## ADR

| ADR                 | Description |
|---------------------|-------------|
| CODE8 - ADR TEST 1  | None        |
| CODE9 - ADR TEST 12 | None        |

## Key results

| Key result                 | Description | Type        |
|----------------------------|-------------|-------------|
| CODE3 - KEY RESULT OUSSAMA | None        | Fonctionnel |
| CODE1 - KR1                | None        | Socle       |

## Processus

| Processus           |
|---------------------|
| CODE6 - PROCESS 0.0 |
| CODE3 - PROCESSkemo |

### Processus: CODE6 - PROCESS 0.0



### Processus: CODE3 - PROCESSkemo



## Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

## Démarche

Créé le 4 février 2025

## Contraintes

| Contrainte              | Description            |
|-------------------------|------------------------|
| CODE1 - TEST CONTRAINTE | Créé le 4 février 2025 |


## Exigences

| Exigence | Type          | Description            |
|----------|---------------|------------------------|
| CODE1    | Fonctionnelle | Créé le 4 février 2025 |

## Sécurité

| Sécurité              | Description            |
|-----------------------|------------------------|
| CODE1 - TEST SECURITE | Créé le 4 février 2025 |

## Plan d'occupation des sols impacté



## Capacités

| Capacité                    | Type         | Impact |
|-----------------------------|--------------|--------|
| CODE10 - Cap test Nouv      | Modification | None   |
| CODE6 - TEST APP PROJET 1.0 | Création     | None   |

## Cartographie des données impactée



## Objets métiers

| Objet métier               | Type         | Impact |
|----------------------------|--------------|--------|
| CODE2 - OM PROJET TEST 1.0 | Création     | None   |
| CODE1 - OM1                | Modification | None   |

## Services


| Service                      | Type     | Impact |
|------------------------------|----------|--------|
| CODE6 - SERV PROJET TEST 1.0 | Création | None   |

|               |              |      |
|---------------|--------------|------|
| CODE1 - SERV1 | Modification | None |
|---------------|--------------|------|

## Solution applicative: CODE1 - SAPP PROJET TEST 1.0

**Description:** SAPP PROJET TEST 1.0

### Paysage applicatif impacté



### Applications

| Application                 | Type         | Impact |
|-----------------------------|--------------|--------|
| APP15 - APP PROJET TEST 1.0 | Création     | None   |
| APP4 - APP TEST PROJET      | Modification | None   |

### Composants logiciels

| Composant logiciel                                  | Type         | Impact |
|---|--------------|--------|
| CLOG5 - API TEST1 (APP1)                            | Modification | None   |
| CLOG17 - CLOG PROJET TEST 1.0 (APP PROJET TEST 1.0) | Création     | None   |

### Flux logiques

| Flux logique                 | Type         | Impact |
|------------------------------|--------------|--------|
| CODE4 - FLOG PROJET TEST 1.0 | Création     | None   |
| CODE1 - FLOG1                | Modification | None   |

Revision #1

Created 8 October 2025 10:36:33 by Technical User

Updated 8 October 2025 10:36:33 by Technical User