

# CODE5 - Projet Nouv

## Informations générales

**Code:** CODE5

**Titre:** Projet Nouv

**Type:** CODE4 - TPRO1

**Statut:** A démarrer

**Sponsor:** CODE3 - UO V1 TEST (Interne)

**Référence du train:** None

**Méteo:** Aucune

**Taux avancement global estimé:** 0

**Taux avancement délai:** 0

**Date de début:** 2025-06-30 00:00:00

**Date de fin estimée:** 2025-08-30 00:00:00

**Date de fin réelle:** None

**Budget OPEX estimé:** None

**Budget OPEX réel:** None

**Budget CAPEX estimé:** None

**Budget CAPEX réel:** None

## Contexte

None

## Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

## ADR

| ADR                   | Description |
|-----------------------|-------------|
| CODE3 - ADR test Nouv | None        |

## Key results

| Key result  | Description | Type  |
|-------------|-------------|-------|
| CODE1 - KR1 | None        | Socle |

## Processus

## Processus

CODE6 - PROCESS 0.0

## Processus: CODE6 - PROCESS 0.0



## Adhérences

| Projet                  | Type           | Impact |
|-------------------------|----------------|--------|
| CODE1 - PROJET TEST 1.0 | Projet interne | LOLO   |

## Démarche

None

## Contraintes

| Contrainte | Description |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

## Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

## Sécurité

| Sécurité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

## Plan d'occupation des sols impacté



## Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|----------|------|--------|
|----------|------|--------|

|                        |              |      |
|------------------------|--------------|------|
| CODE10 - Cap test Nouv | Modification | None |
|------------------------|--------------|------|

## Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

## Services

| Service | Type | Impact |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

---

Revision #1

Created 9 September 2025 11:37:13 by Technical User

Updated 9 September 2025 11:37:13 by Technical User