

PRO3 - un nouveau projet

Informations générales

Code: PRO3

Titre: un nouveau projet

Type: TPRO1 - Implementation

Statut: A démarrer

Sponsor: ENT1 - VT Supply Chain (Interne)

Référence du train: None

Méteo: Aucun(e)

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2026-05-06 00:00:00

Date de fin estimée: 2026-05-30 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Caractéristiques

Caractéristique	Nature	Valeur
CARAC66 - Criticity (Texte)	Propriété	None

Contexte

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Démarche

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

Revision #1

Created 20 May 2026 09:41:03 by Technical User

Updated 20 May 2026 09:41:04 by Technical User