

CODE1 - PROJET TEST 1.0

Informations générales

Code: CODE1
Titre: PROJET TEST 1.0
Type: CODE2 - Urbanisation Projet Lamda
Statut: En cours
Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)
Référence du train: None
Météo: Moyenne
Taux avancement global estimé: 60
Taux avancement délai: 50
Date de début: 2025-01-27 00:00:00
Date de fin estimée: 2025-03-09 00:00:00
Date de fin réelle: 2025-03-07 00:00:00
Budget OPEX estimé: 100
Budget OPEX réel: 200
Budget CAPEX estimé: 300
Budget CAPEX réel: 400

Contexte

CONTRAINTE d

dsqdsdqsdqsdqsd

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| CODE1 - UO TEST 1 (Externe) | Belasmi Ranya | CHEF MARKETING |
| CODE1 - UO TEST 1 (Externe) | ELOUANSAIDI Mohammed | CHEF MARKETING |

ADR

| ADR | Description |
|--------------|-------------|
| CODE1 - ADR1 | None |

Key results

| Key result | Description | Type |
|-------------|-------------|-------|
| CODE1 - KR1 | None | Socle |

Processus

| Processus |
|---------------------|
| CODE3 - PROCESSkemo |

Processus: CODE3 - PROCESSkemo



Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

Démarche

Créé le 4 février 2025

Contraintes

| Contrainte | Description |
|-------------------------|------------------------|
| CODE1 - TEST CONTRAINTE | Créé le 4 février 2025 |

Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|---------------|------------------------|
| CODE1 | Fonctionnelle | Créé le 4 février 2025 |

Sécurité

| Sécurité | Description |
|-----------------------|------------------------|
| CODE1 - TEST SECURITE | Créé le 4 février 2025 |

Plan d'occupation des sols impacté



Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|-----------------------------|--------------|--------|
| CODE10 - Cap test Nouv | Modification | None |
| CODE6 - TEST APP PROJET 1.0 | Création | None |

Cartographie des données impactée



Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|----------------------------|--------------|--------|
| CODE2 - OM PROJET TEST 1.0 | Création | None |
| CODE1 - OM1 | Modification | None |

Services

| Service | Type | Impact |
|------------------------------|--------------|--------|
| CODE6 - SERV PROJET TEST 1.0 | Création | None |
| CODE1 - SERV1 | Modification | None |

Solution applicative: CODE1 - SAPP PROJET TEST 1.0

Description: SAPP PROJET TEST 1.0

Paysage applicatif impacté



Applications

| Application | Type | Impact |
|-----------------------------|--------------|--------|
| APP15 - APP PROJET TEST 1.0 | Création | None |
| APP4 - APP TEST PROJET | Modification | None |

Composants logiciels

| Composant logiciel | Type | Impact |
|---|--------------|--------|
| CLOG5 - API TEST1 (APP1) | Modification | None |
| CLOG17 - CLOG PROJET TEST 1.0 (APP PROJET TEST 1.0) | Création | None |

Flux logiques

| Flux logique | Type | Impact |
|------------------------------|--------------|--------|
| CODE4 - FLOG PROJET TEST 1.0 | Création | None |
| CODE1 - FLOG1 | Modification | None |

Revision #1

Created 15 September 2025 07:27:15 by Technical User

Updated 15 September 2025 07:27:15 by Technical User