

CODE1 - PROJET TEST 1.0

- [CODE1 - PROJET TEST 1.0](#)

CODE1 - PROJET TEST 1.0

Informations générales

Code: CODE1

Titre: PROJET TEST 1.0

Type: CODE2 - Urbanisation Projet Lamda

Statut: En cours

Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)

Référence du train: None

Météo: Moyenne

Taux avancement global estimé: 60

Taux avancement délai: 50

Date de début: 2025-01-27 00:00:00

Date de fin estimée: 2025-03-09 00:00:00

Date de fin réelle: 2025-03-07 00:00:00

Budget OPEX estimé: 100

Budget OPEX réel: 200

Budget CAPEX estimé: 300

Budget CAPEX réel: 400

Contexte

CONTRAINTE d

dsqdsdqsdqsdqsd

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Démarche

Créé le 4 février 2025

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------