

CODE13 - TEST INT 1.0

Informations générales

Code: CODE13

Titre: TEST INT 1.0

Type: CODE2 - COM

Statut: En cours

Sponsor: CODE2 - test Ranya 2

Référence du train: None

Météo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2024-09-14 00:00:00

Date de fin estimée: 2024-10-05 00:00:00

Date de fin réelle: 2024-12-08 00:00:00

Budget OPEX estimé: 100

Budget OPEX réel: 300

Budget CAPEX estimé: 200

Budget CAPEX réel: 400

Contexte: None

Contributeurs

| Unité organisationnelle | Acteur | Rôle |
|-------------------------|--------|------|
|-------------------------|--------|------|

ADR

| ADR | Description |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

Key results

| Key result | Description | Type |
|------------|-------------|------|
|------------|-------------|------|

Processus

| Processus actuel | Processus cible |
|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|

Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

Démarche: None

Contraintes

| Contrainte | Description |
|------------|-------------|
|------------|-------------|


Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

Sécurité

| Sécurité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Cartographie fonctionnelle impactée



Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|---------------------|--------------|--------|
| CODE6 - TEST KAFKA2 | Modification | None |

Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

Services

| Service | Type | Impact |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

Revision #1

Created 18 October 2024 10:07:22 by Technical User

Updated 18 October 2024 10:07:22 by Technical User