

# PRO64 - Projet XXX

## Informations générales

**Code:** PRO64  
**Titre:** Projet XXX  
**Type:** TPRO4 - Gouvernance  
**Statut:** A démarrer  
**Sponsor:** UORG2 - Commercial  
**Référence du train:** None  
**Méteo:** Aucun(e)  
**Taux avancement global estimé:** 0  
**Taux avancement délai:** 0  
**Date de début:** 2023-04-04 00:00:00  
**Date de fin estimée:** 2023-04-20 00:00:00  
**Date de fin réelle:** None  
**Budget OPEX estimé:** None  
**Budget OPEX réel:** None  
**Budget CAPEX estimé:** None  
**Budget CAPEX réel:** None  
**Contexte:** None

## Contributeurs

Unité organisationnelle	Acteur	Rôle
-------------------------	--------	------

## ADR

ADR	Description
-----	-------------


## Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------


## Processus

Processus actuel	Processus cible
CODE96 - a1	CODE90 - test1

Processus actuel: [CODE96 - a1](#)



## Processus cible: CODE90 - test1



## Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

**Démarche:** None

## Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------


## Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

## Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

## Cartographie fonctionnelle impactée



## Capacités

Capacité	Type	Impact
CAP217 - Acquisition documentaire	Modification	None
CAP3 - Accueil physique	Modification	None
CAP460 - cap 13	Création	None

## Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

## Services

Service	Type	Impact
SERV374 - mon service	Création	None
SERV375 - mon service de creation	Création	None
SERV377 - dqsdqdqsdqsd	Création	None
SERV381 - T3	Création	None
SERV382 - T4	Création	None
SERV88 - Acquérir les données du devis du contrat prévoyance	Modification	None

Revision #1

Created 29 October 2024 10:48:11 by Technical User

Updated 29 October 2024 10:48:12 by Technical User