

PRO2 - un nouveau projet

Informations générales

Code: PRO2

Titre: un nouveau projet

Type: TPRO2 - Audit

Statut: En cours

Sponsor: ENT1 - Believe Group (Interne)

Référence du train: None

Météo: Aucun(e)

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2026-06-03 00:00:00

Date de fin estimée: 2026-07-11 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Caractéristiques

Caractéristique	Nature	Valeur
CARAC14 - tag projet (Enumeration)	Tag	PaaS

Contexte

None

Contributeurs

Entité	Acteur	Rôle
--------	--------	------

ADR

ADR	Description
ADR-001 - Adoption d'AWS comme cloud principal	Décision : AWS adopté comme cloud principal. GCP autorisé pour les charges data/ML. Conséquences : Standardisation cloud, recrutement compétences AWS, contrat ELA Amazon.

Key results

Key result	Description	Type
------------	-------------	------

Processus

Processus

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Démarche

None

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
----------	------	--------

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------