

PRO63 - Projet YYY

Description non fournie

- [PRO63 - Projet YYY](#)

PRO63 - Projet YYY

Informations générales

Code: PRO63

Titre: Projet YYY

Type: TPRO4 - Gouvernance

Statut: En attente

Sponsor: UORG18 - Actuariat

Référence du train: None

Météo: Aucun(e)

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 0

Date de début: 2023-03-15 00:00:00

Date de fin estimée: 2023-03-25 00:00:00

Date de fin réelle: None

Budget OPEX estimé: None

Budget OPEX réel: None

Budget CAPEX estimé: None

Budget CAPEX réel: None

Contexte: None

Démarche: None

Contributeurs

Unité organisationnelle	Nom	Prénom	Rôle
-------------------------	-----	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
CODE10 - nouveau ecart	dsdsadsad	Fonctionnel
CODE9 - ecart important	ecart a renouveler	Non fonctionnel

Processus

Processus actuel	Processus cible
CODE92 - test4	CODE90 - test1

Adhérences

Code	Titre	Type	Impact
PRO63	Projet YYY	Projet interne	dad

Contraintes

Contrainte	Description
PRO63 - Projet YYY (PCONT17 - ma contrainte)	None

Exigences

Exigence	Type	Description
PRO63 - Projet YYY (EXIG69)	Fonctionnelle	None

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
CAP216 - Administration Archivage	Modification	None

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------