

CODE1 - PROJET TEST 1.0

Informations générales

Code: CODE1
Titre: PROJET TEST 1.0
Type: CODE2 - Urbanisation Projet Lamda
Statut: En cours
Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)
Référence du train: None
Météo: Moyenne
Taux avancement global estimé: 60
Taux avancement délai: 50
Date de début: 2025-01-27 00:00:00
Date de fin estimée: 2025-03-09 00:00:00
Date de fin réelle: 2025-03-07 00:00:00
Budget OPEX estimé: 100
Budget OPEX réel: 200
Budget CAPEX estimé: 300
Budget CAPEX réel: 400

Contexte

CONTRAINTE d

dsqdsdqsdqsdqsd

Contributeurs

| Entité | Acteur | Rôle |
|--------|--------|------|
|--------|--------|------|

ADR

| ADR | Description |
|--------------|-------------|
| CODE1 - ADR1 | None |

Key results

| Key result | Description | Type |
|------------|-------------|------|
|------------|-------------|------|

Processus

Processus

Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

Démarche

Créé le 4 février 2025

Contraintes

| Contrainte | Description |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

Exigences

| Exigence | Type | Description |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

Sécurité

| Sécurité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Capacités

| Capacité | Type | Impact |
|----------|------|--------|
|----------|------|--------|

Objets métiers

| Objet métier | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

Services

| Service | Type | Impact |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

Solution applicative: CODE1 - SAPP PROJET TEST 1.0

Description: SAPP PROJET TEST 1.0

Applications

| Application | Type | Impact |
|-------------|------|--------|
|-------------|------|--------|

Composants logiciels

| Composant logiciel | Type | Impact |
|--------------------|------|--------|
|--------------------|------|--------|

Flux logiques

| Flux logique | Type | Impact |
|--------------|------|--------|
|--------------|------|--------|

Revision #1

Created 10 September 2025 12:13:32 by Technical User

Updated 10 September 2025 12:13:32 by Technical User