

# TEST REC 10 - Transformation

## Transformation

- [CODE5 - New CRM](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE7 - Integration de la nouvelle loi de finance](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE3 - Selfcare.](#)
  - [Informations générales](#)
- [PRO600 - Mollitia dolore est](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE6 - Core Insurance Upgrade](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE4 - New Integration Platform](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE5 - New CRM](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE7 - Integration de la nouvelle loi de finance](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE3 - Selfcare.](#)

- [Informations générales](#)
- [PRO600 - Mollitia dolore est](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE6 - Core Insurance Upgrade](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE4 - New Integration Platform](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE5 - New CRM](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE7 - Integration de la nouvelle loi de finance](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE3 - Selfcare.](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE6 - Core Insurance Upgrade](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE4 - New Integration Platform](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE5 - New CRM](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE7 - Integration de la nouvelle loi de finance](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE3 - Selfcare.](#)
  - [Informations générales](#)
- [CODE6 - Core Insurance Upgrade](#)

- [Informations générales](#)
- [CODE4 - New Integration Platform](#)
  - [Informations générales](#)

# CODE5 - New CRM

Description du contexte du projet

CODE5 - New CRM

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE5), Titre (New CRM), Type (CODE4 - Refactoring), Statut (A démarrer), Date début (2024-01-02 00:00:00), Date fin estimée (2024-12-31 00:00:00), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (700000), Budget CAPEX estimé (500000), Budget OPEX réel (700000), Budget CAPEX réel (600000)

**Contexte:** Description du contexte du projet

# CODE7 - Integration de la nouvelle loi de finance

Description du contexte de lancement du projet

CODE7 - Integration de la nouvelle loi de finance

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE7), Titre (Integration de la nouvelle loi de finance), Type (CODE1 - Gouvernance), Statut (A démarrer), Date début (2023-09-01 00:00:00), Date fin estimée (2024-01-31 00:00:00), Date fin réelle (2025-06-05 00:00:00), Budget OPEX estimé (None), Budget CAPEX estimé (None), Budget OPEX réel (None), Budget CAPEX réel (None)

**Contexte:** Description du contexte de lancement du projet

# CODE3 - Selfcare.

Description non fournie

CODE3 - Selfcare.

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE3), Titre (Selfcare.), Type (CODE2 - IT Master Plan), Statut (En cours), Date début (2020-12-09 00:00:00), Date fin estimée (2021-10-19 00:00:00), Date fin réelle (2022-07-13 00:00:00), Budget OPEX estimé (500000), Budget CAPEX estimé (600000), Budget OPEX réel (500000), Budget CAPEX réel (400000)

**Contexte:** None

# PRO600 - Mollitia dolore est

Ad qui molestiae est

PRO600 - Mollitia dolore est

# Informations générales

**Informations:** Code (PRO600), Titre (Mollitia dolore est), Type (CODE3 - Gestion de l'obsolescence), Statut (A démarrer), Date début (1975-04-02 00:00:00), Date fin estimée (1970-06-15 00:00:00), Date fin réelle (1989-11-14 00:00:00), Budget OPEX estimé (53), Budget CAPEX estimé (74), Budget OPEX réel (53), Budget CAPEX réel (21)

**Contexte:** Ad qui molestiae est

# CODE6 - Core Insurance Upgrade

Mise à jour imposée par l'éditeur .

CODE6 - Core Insurance Upgrade

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE6), Titre (Core Insurance Upgrade), Type (CODE3 - Gestion de l'obsolescence), Statut (En cours), Date début (2024-01-04 00:00:00), Date fin estimée (2024-06-01 00:00:00), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (120000), Budget CAPEX estimé (200000), Budget OPEX réel (120000), Budget CAPEX réel (150000)

**Contexte:** Mise à jour imposée par l'éditeur .

# CODE4 - New Integration Platform

Description non fournie

CODE4 - New Integration Platform

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE4), Titre (New Integration Platform), Type (CODE3 - Gestion de l'obsolescence), Statut (Realisé), Date début (2022-02-10 00:00:00), Date fin estimée (2023-01-04 00:00:00), Date fin réelle (2023-02-02 00:00:00), Budget OPEX estimé (100000), Budget CAPEX estimé (50000), Budget OPEX réel (100000), Budget CAPEX réel (30000)

**Contexte:** None

# CODE5 - New CRM

Description du contexte du projet

CODE5 - New CRM

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE5), Titre (New CRM), Type (CODE4 - Refactoring), Statut (A démarrer), Date début (2024-01-02 00:00:00), Date fin estimée (2024-12-31 00:00:00), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (700000), Budget CAPEX estimé (500000), Budget OPEX réel (700000), Budget CAPEX réel (600000)

**Contexte:** Description du contexte du projet

# CODE7 - Integration de la nouvelle loi de finance

Description du contexte de lancement du projet

CODE7 - Integration de la nouvelle loi de finance

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE7), Titre (Integration de la nouvelle loi de finance), Type (CODE1 - Gouvernance), Statut (A démarrer), Date début (2023-09-01 00:00:00), Date fin estimée (2024-01-31 00:00:00), Date fin réelle (2025-06-05 00:00:00), Budget OPEX estimé (None), Budget CAPEX estimé (None), Budget OPEX réel (None), Budget CAPEX réel (None)

**Contexte:** Description du contexte de lancement du projet

# CODE3 - Selfcare.

Description non fournie

CODE3 - Selfcare.

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE3), Titre (Selfcare.), Type (CODE2 - IT Master Plan), Statut (En cours), Date début (2020-12-09 00:00:00), Date fin estimée (2021-10-19 00:00:00), Date fin réelle (2022-07-13 00:00:00), Budget OPEX estimé (500000), Budget CAPEX estimé (600000), Budget OPEX réel (500000), Budget CAPEX réel (400000)

**Contexte:** None

# PRO600 - Mollitia dolore est

Ad qui molestiae est

PRO600 - Mollitia dolore est

# Informations générales

**Informations:** Code (PRO600), Titre (Mollitia dolore est), Type (CODE3 - Gestion de l'obsolescence), Statut (A démarrer), Date début (1975-04-02 00:00:00), Date fin estimée (1970-06-15 00:00:00), Date fin réelle (1989-11-14 00:00:00), Budget OPEX estimé (53), Budget CAPEX estimé (74), Budget OPEX réel (53), Budget CAPEX réel (21)

**Contexte:** Ad qui molestiae est

# CODE6 - Core Insurance Upgrade

Mise à jour imposée par l'éditeur .

CODE6 - Core Insurance Upgrade

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE6), Titre (Core Insurance Upgrade), Type (CODE3 - Gestion de l'obsolescence), Statut (En cours), Date début (2024-01-04 00:00:00), Date fin estimée (2024-06-01 00:00:00), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (120000), Budget CAPEX estimé (200000), Budget OPEX réel (120000), Budget CAPEX réel (150000)

**Contexte:** Mise à jour imposée par l'éditeur .

# CODE4 - New Integration Platform

Description non fournie

CODE4 - New Integration Platform

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE4), Titre (New Integration Platform), Type (CODE3 - Gestion de l'obsolescence), Statut (Realisé), Date début (2022-02-10 00:00:00), Date fin estimée (2023-01-04 00:00:00), Date fin réelle (2023-02-02 00:00:00), Budget OPEX estimé (100000), Budget CAPEX estimé (50000), Budget OPEX réel (100000), Budget CAPEX réel (30000)

**Contexte:** None

# CODE5 - New CRM

Description du contexte du projet

CODE5 - New CRM

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE5), Titre (New CRM), Type (CODE4 - Refactoring), Statut (A démarrer), Date début (2024-01-02 00:00:00), Date fin estimée (2024-12-31 00:00:00), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (700000), Budget CAPEX estimé (500000), Budget OPEX réel (700000), Budget CAPEX réel (600000)

**Contexte:** Description du contexte du projet

# CODE7 - Integration de la nouvelle loi de finance

Description du contexte de lancement du projet

CODE7 - Integration de la nouvelle loi de finance

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE7), Titre (Integration de la nouvelle loi de finance), Type (CODE1 - Gouvernance), Statut (A démarrer), Date début (2023-09-01 00:00:00), Date fin estimée (2024-01-31 00:00:00), Date fin réelle (2025-06-05 00:00:00), Budget OPEX estimé (None), Budget CAPEX estimé (None), Budget OPEX réel (None), Budget CAPEX réel (None)

**Contexte:** Description du contexte de lancement du projet

# CODE3 - Selfcare.

Description non fournie

CODE3 - Selfcare.

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE3), Titre (Selfcare.), Type (CODE2 - IT Master Plan), Statut (En cours), Date début (2020-12-09 00:00:00), Date fin estimée (2021-10-19 00:00:00), Date fin réelle (2022-07-13 00:00:00), Budget OPEX estimé (500000), Budget CAPEX estimé (600000), Budget OPEX réel (500000), Budget CAPEX réel (400000)

**Contexte:** None

# CODE6 - Core Insurance Upgrade

Mise à jour imposée par l'éditeur .

CODE6 - Core Insurance Upgrade

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE6), Titre (Core Insurance Upgrade), Type (CODE3 - Gestion de l'obsolescence), Statut (En cours), Date début (2024-01-04 00:00:00), Date fin estimée (2024-06-01 00:00:00), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (120000), Budget CAPEX estimé (200000), Budget OPEX réel (120000), Budget CAPEX réel (150000)

**Contexte:** Mise à jour imposée par l'éditeur .

# CODE4 - New Integration Platform

Description non fournie

CODE4 - New Integration Platform

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE4), Titre (New Integration Platform), Type (CODE3 - Gestion de l'obsolescence), Statut (Realisé), Date début (2022-02-10 00:00:00), Date fin estimée (2023-01-04 00:00:00), Date fin réelle (2023-02-02 00:00:00), Budget OPEX estimé (100000), Budget CAPEX estimé (50000), Budget OPEX réel (100000), Budget CAPEX réel (30000)

**Contexte:** None

# CODE5 - New CRM

Description du contexte du projet

CODE5 - New CRM

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE5), Titre (New CRM), Type (CODE4 - Refactoring), Statut (A démarrer), Date début (2024-01-02 00:00:00), Date fin estimée (2024-12-31 00:00:00), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (700000), Budget CAPEX estimé (500000), Budget OPEX réel (700000), Budget CAPEX réel (600000)

**Contexte:** Description du contexte du projet

# CODE7 - Integration de la nouvelle loi de finance

Description du contexte de lancement du projet

CODE7 - Integration de la nouvelle loi de finance

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE7), Titre (Integration de la nouvelle loi de finance), Type (CODE1 - Gouvernance), Statut (A démarrer), Date début (2023-09-01 00:00:00), Date fin estimée (2024-01-31 00:00:00), Date fin réelle (2025-06-05 00:00:00), Budget OPEX estimé (None), Budget CAPEX estimé (None), Budget OPEX réel (None), Budget CAPEX réel (None)

**Contexte:** Description du contexte de lancement du projet

# CODE3 - Selfcare.

Description non fournie

CODE3 - Selfcare.

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE3), Titre (Selfcare.), Type (CODE2 - IT Master Plan), Statut (En cours), Date début (2020-12-09 00:00:00), Date fin estimée (2021-10-19 00:00:00), Date fin réelle (2022-07-13 00:00:00), Budget OPEX estimé (500000), Budget CAPEX estimé (600000), Budget OPEX réel (500000), Budget CAPEX réel (400000)

**Contexte:** None

# CODE6 - Core Insurance Upgrade

Mise à jour imposée par l'éditeur .

CODE6 - Core Insurance Upgrade

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE6), Titre (Core Insurance Upgrade), Type (CODE3 - Gestion de l'obsolescence), Statut (En cours), Date début (2024-01-04 00:00:00), Date fin estimée (2024-06-01 00:00:00), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (120000), Budget CAPEX estimé (200000), Budget OPEX réel (120000), Budget CAPEX réel (150000)

**Contexte:** Mise à jour imposée par l'éditeur .

# CODE4 - New Integration Platform

Description non fournie

CODE4 - New Integration Platform

# Informations générales

**Informations:** Code (CODE4), Titre (New Integration Platform), Type (CODE3 - Gestion de l'obsolescence), Statut (Realisé), Date début (2022-02-10 00:00:00), Date fin estimée (2023-01-04 00:00:00), Date fin réelle (2023-02-02 00:00:00), Budget OPEX estimé (100000), Budget CAPEX estimé (50000), Budget OPEX réel (100000), Budget CAPEX réel (30000)

**Contexte:** None