

Informations générales

Informations: Code (CODE5), Titre (New CRM), Type (CODE4 - Refactoring), Statut (A démarrer), Date début (2024-01-02 00:00:00), Date fin estimée (2024-12-31 00:00:00), Date fin réelle (None), Budget OPEX estimé (700000), Budget CAPEX estimé (500000), Budget OPEX réel (700000), Budget CAPEX réel (600000)

Contexte: Description du contexte du projet

Revision #1

Created 17 May 2024 14:58:47 by Technical User

Updated 17 May 2024 14:58:47 by Technical User