

CODE5 - New CRM

Description du contexte du projet

- [CODE5 - New CRM](#)

CODE5 - New CRM

Informations générales

Code

CODE5

Titre

New CRM

Type

CODE4 - Refactoring

Statut

A démarrer

Sponsor

CODE3 - Commercial

Référence du train

None

Méteo

Bonne

Taux avancement global estimé

30

Taux avancement délai

40

Date de début

2024-01-02 00:00:00

Date de fin estimée

2024-12-31 00:00:00

Date de fin réelle

None

Budget OPEX estimé

700000

Budget OPEX réel

600000

Budget CAPEX estimé

500000

Budget CAPEX réel

600000

Contexte

Description du contexte du projet

Démarche

Démarche : description abrégée

Contributeurs

Unité organisationnelle	Acteur	Rôle
-------------------------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
CODE4 - KR1 Mener xx campagnes	None	Fonctionnel

Processus

Processus actuel	Processus cible
CODE2 - Processus Adhésion	CODE2 - Processus Adhésion

Adhérences

Projet	Type	Impact
--------	------	--------

Contraintes

Contrainte	Description
------------	-------------

Exigences

Exigence	Type	Description
----------	------	-------------

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
CODE11 - Adhérents & Pers.	Modification	None
CODE12 - Apporteurs	Modification	None

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
CODE10 - Assuré	Modification	None

CODE6 - Contrat RMC	Modification	None
---------------------	--------------	------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

Solution applicative: CODE5 - Souscription en ligne

Description

None

Applications

Application	Type	Impact
CODE25 - BACCARA	Modification	None

Composants logiciels

Composant logiciel	Type	Impact
CODE16 - Gen Reglementaire (Consolidation CRE)	Modification	None

Flux logiques

Flux logique	Type	Impact
--------------	------	--------