

PRO63 - Projet YYY

Informations générales

Code

PRO63

Titre

Projet YYY

Type

TPRO4 - Gouvernance

Statut

En attente

Sponsor

UORG18 - Actuariat

Référence du train

None

Méteo

Aucun(e)

Taux avancement global estimé

0

Taux avancement délai

0

Date de début

2023-03-15 00:00:00

Date de fin estimée

2023-03-25 00:00:00

Date de fin réelle

None

Budget OPEX estimé

None

Budget OPEX réel

None

Budget CAPEX estimé

None

Budget CAPEX réel

None

Contexte

None

Démarche

None

Contributeurs

Unité organisationnelle	Acteur	Rôle
-------------------------	--------	------

ADR

ADR	Description
-----	-------------

Key results

Key result	Description	Type
CODE10 - nouveau ecart	dsdsadsad	Fonctionnel
CODE9 - ecart important	ecart a renouveler	Non fonctionnel

Processus

Processus actuel	Processus cible
CODE92 - test4	CODE90 - test1

Adhérences

Projet	Type	Impact
PRO63 - Projet YYY	Projet interne	dad

Contraintes

Contrainte	Description
PCONT17 - ma contrainte	None

Exigences

Exigence	Type	Description
EXIG69	Fonctionnelle	None

Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

Capacités

Capacité	Type	Impact
CAP216 - Administration Archivage	Modification	None

Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

Revision #1

Created 7 July 2024 18:26:04 by Technical User

Updated 7 July 2024 18:26:04 by Technical User