

# PRO63 - Projet YYY

## Informations générales

**Code**

PRO63

**Titre**

Projet YYY

**Type**

TPRO4 - Gouvernance

**Statut**

En attente

**Sponsor**

UORG18 - Actuariat

**Référence du train**

None

**Méteo**

Aucun(e)

**Taux avancement global estimé**

0

**Taux avancement délai**

0

**Date de début**

2023-03-15 00:00:00

**Date de fin estimée**

2023-03-25 00:00:00

**Date de fin réelle**

None

**Budget OPEX estimé**

None

**Budget OPEX réel**

None

**Budget CAPEX estimé**

None

**Budget CAPEX réel**

None

**Contexte**

None

**Démarche**

None

## Contributeurs

Unité organisationnelle	Acteur	Rôle
-------------------------	--------	------

## ADR

ADR	Description
-----	-------------

## Key results

Key result	Description	Type
CODE10 - nouveau ecart	dsdsadsad	Fonctionnel
CODE9 - ecart important	ecart a renouveler	Non fonctionnel

## Processus

Processus actuel	Processus cible
CODE92 - test4	CODE90 - test1

## Adhérences

Projet	Type	Impact
PRO63 - Projet YYY	Projet interne	dad

## Contraintes

Contrainte	Description
PCONT17 - ma contrainte	None

## Exigences

Exigence	Type	Description
EXIG69	Fonctionnelle	None

## Sécurité

Sécurité	Description
----------	-------------

## Capacités

Capacité	Type	Impact
CAP216 - Administration Archivage	Modification	None

## Objets métiers

Objet métier	Type	Impact
--------------	------	--------

## Services

Service	Type	Impact
---------	------	--------

---

Revision #1

Created 6 July 2024 21:10:42 by Technical User

Updated 6 July 2024 21:10:42 by Technical User