

# CODE1 - PROJET TEST 1.0

## Informations générales

**Code:** CODE1  
**Titre:** PROJET TEST 1.0  
**Type:** CODE2 - Urbanisation Projet Lamda  
**Statut:** En cours  
**Sponsor:** CODE1 - UO TEST 1 (Externe)  
**Référence du train:** None  
**Météo:** Moyenne  
**Taux avancement global estimé:** 60  
**Taux avancement délai:** 50  
**Date de début:** 2025-01-27 00:00:00  
**Date de fin estimée:** 2025-03-09 00:00:00  
**Date de fin réelle:** 2025-03-07 00:00:00  
**Budget OPEX estimé:** 100  
**Budget OPEX réel:** 200  
**Budget CAPEX estimé:** 300  
**Budget CAPEX réel:** 400

## Contexte

**CONTRAINTE d**

**dsqdsdqsdqsdqsd**

## Contributeurs

| Entité                      | Acteur               | Rôle           |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| CODE1 - UO TEST 1 (Externe) | Belasmi Ranya        | CHEF MARKETING |
| CODE1 - UO TEST 1 (Externe) | ELOUANSAIDI Mohammed | CHEF MARKETING |

## ADR

| ADR          | Description |
|--------------|-------------|
| CODE1 - ADR1 | None        |

## Key results

| Key result  | Description | Type  |
|-------------|-------------|-------|
| CODE1 - KR1 | None        | Socle |

## Processus

| Processus           |
|---------------------|
| CODE3 - PROCESSkemo |

## Processus: CODE3 - PROCESSkemo



## Adhérences

| Projet | Type | Impact |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

## Démarche

Créé le 4 février 2025

## Contraintes

| Contrainte              | Description            |
|-------------------------|------------------------|
| CODE1 - TEST CONTRAINTE | Créé le 4 février 2025 |

## Exigences

| Exigence | Type          | Description            |
|----------|---------------|------------------------|
| CODE1    | Fonctionnelle | Créé le 4 février 2025 |

## Sécurité

| Sécurité              | Description            |
|-----------------------|------------------------|
| CODE1 - TEST SECURITE | Créé le 4 février 2025 |

## Plan d'occupation des sols impacté



## Capacités

| Capacité                    | Type         | Impact |
|-----------------------------|--------------|--------|
| CODE10 - Cap test Nouv      | Modification | None   |
| CODE6 - TEST APP PROJET 1.0 | Création     | None   |

## Cartographie des données impactée



## Objets métiers

| Objet métier               | Type         | Impact |
|----------------------------|--------------|--------|
| CODE2 - OM PROJET TEST 1.0 | Création     | None   |
| CODE1 - OM1                | Modification | None   |

## Services

| Service                      | Type         | Impact |
|------------------------------|--------------|--------|
| CODE6 - SERV PROJET TEST 1.0 | Création     | None   |
| CODE1 - SERV1                | Modification | None   |

## Solution applicative: CODE1 - SAPP PROJET TEST 1.0

**Description:** SAPP PROJET TEST 1.0

## Paysage applicatif impacté



## Applications

| Application                 | Type         | Impact |
|-----------------------------|--------------|--------|
| APP15 - APP PROJET TEST 1.0 | Création     | None   |
| APP4 - APP TEST PROJET      | Modification | None   |

## Composants logiciels

| Composant logiciel                                  | Type         | Impact |
|---|--------------|--------|
| CLOG5 - API TEST1 (APP1)                            | Modification | None   |
| CLOG17 - CLOG PROJET TEST 1.0 (APP PROJET TEST 1.0) | Création     | None   |

## Flux logiques

| Flux logique                 | Type         | Impact |
|------------------------------|--------------|--------|
| CODE4 - FLOG PROJET TEST 1.0 | Création     | None   |
| CODE1 - FLOG1                | Modification | None   |

Revision #1

Created 12 September 2025 13:21:26 by Technical User

Updated 12 September 2025 13:21:26 by Technical User