CODE1 - PROJET
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CODE1L - PROJET TEST 1.0

Informations générales

Code: CODE1

Titre: PROJET TEST 1.0

Type: CODE?2 - Urbanisation Projet Lamda
Statut: En cours

Sponsor: CODE1 - UO TEST 1 (Externe)
Réference du train: None

Méteo: Moyenne

Taux avancement global estimé: 60
Taux avancement délai: 50

Date de début: 2025-01-27 00:00:00
Date de fin estimée: 2025-03-09 00:00:00
Date de fin réelle: 2025-03-07 00:00:00
Budget OPEX estimé: 100

Budget OPEX réel: 200

Budget CAPEX estimé: 300
Budget CAPEX réel: 400

Contexte

CONTRAINTE d
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Contributeurs

Unité organisationnelle Acteur Role
ADR Description
CODEL1 - ADR1 None
Key results
Key result Description Type

CODEL1 - KR1 None Socle



Processus

Processus

CODE3 - PROCESSkemo

Processus: CODE3 - PROCESSkemo
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Start

Adhérences

Projet Type Impact

Démarche

Créé le 4 février 2025

Contraintes

Contrainte Description
CODEL1 - TEST CONTRAINTE Créé le 4 février 2025
Exigences
Exigence Type Description
CODE1 Fonctionnelle Créé le 4 février 2025
Securité
Sécurité Description
CODEL1 - TEST SECURITE Créé le 4 février 2025

Plan d'occupation des sols impacté



Gestion de la relation Partenaire

Gestion de la Relation Client Support Comptabilité et Support Gestion des
BtC Finance RH Opérations
Accompagnement aux
démarche: de financement
(Modifieation)
Echanges
Référentiels
Gestion des iar'ffx de vente dez
(Modification)
Canaux
‘ Aceés Caleulette Aides Aceés eatalogue - En selfeare
Sociales client
(Modification) (MModification)
Meécanismes standards / Support IT Pilotage
Capacites
Capacité Type
CODE1 - CAP1 Modification None
CODE®G - TEST APP PROJET 1.0 Création None

Cartographie des données impactée

Support Conformité et
RGPD

Support Gestion
Juridique

Impact



Gestion de la relation Partenaire
Gestion de la Relation Client

Support Comptabilité et Support Gestion des Support Conformité et
BtC Finance RH Opérations RGPD
Echanges
Pack de zervices
‘ (Modification) ‘
Référentiels
Offre de services H Pack de services H Service
{Modification) (Modification) (Modification)
Canaux
Mécanismes standards / Support IT Pilotage Support Gestion
Juridique
Objets métiers
Objet métier Type Impact
CODE1 - OM1 Modification None
CODE2 - OM PROJET TEST 1.0 Création None
Services
Service Type Impact
CODE1 - SERV1 Modification None
CODE®G - SERV PROJET TEST 1.0 Création

None

Solution applicative: CODE1 - SAPP PROJET TEST 1.0
Description: SAPP PROJET TEST 1.0

Paysage applicatif impacté



Gestion de la relation Partenaire

ODYSSEE
‘ (Modification) ‘
Gestion de la Relation Client Support Comptabilité et Support Gestion des Support Conformité et
BtC Finance RH Opérations RGPD
ODYSSEE ‘ ‘ ODYSSEE ‘ ‘ ODYSSEE
[Modification) (Modifiestion) (Modification)
Echanges
Référentiels
ODYSSEE
(Modification)
Canaux
Mécanismes standards / Support IT Pilotage Support Gestion
Juridique
Applications
Application Type Impact
APP15 - APP PROJET TEST 1.0 Création None
APP4 - APP TEST PROJET Modification None
Composants logiciels
Composant logiciel Type Impact
CLOG17 - CLOG PROJET TEST 1.0 (APP  Création None
PROJET TEST 1.0)
CLOGS5 - API TEST1 (APP1) Modification None
Flux logiques
Flux logique Type Impact

CODEL1 - FLOG1 Modification None



CODE4 - FLOG PROJET TEST 1.0 Création None



