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CODE4 - PROJET1
Informations générales
Code
CODE4
Titre
PROJET1
Type
CODE1 - test Ranya TPRO
Statut
En cours
Sponsor
CODE1 - test Ranya 1
Réference du train
TEST
Méteo
Moyenne
Taux avancement global estimé
20
Taux avancement délai
45
Date de début
2024-07-03 00:00:00
Date de fin estimée
2024-09-03 00:00:00
Date de fin réelle
2024-08-31 00:00:00
Budget OPEX estimé
100
Budget OPEX réel
300
Budget CAPEX estimé
200
Budget CAPEX réel
400
Contexte
TESTTESTTEST
Démarche
TEST

Contributeurs



Unité organisationnelle Acteur Rôle

ADR
ADR Description

Key results
Key result Description Type

CODE1 - Test Ranya 1KR None Fonctionnel

CODE2 - Test Ranya 2KR None Socle

Processus
Processus actuel Processus cible

CODE4 - Test Process CODE9 - Test Process NV

Adhérences
Projet Type Impact

TEST - TESTTEST Projet externe TESTTESTTEST

Contraintes
Contrainte Description

CODE1 - TEST TESTTESTTEST

Exigences
Exigence Type Description

CODE1 Fonctionnelle TESTTESTTEST

Sécurité
Sécurité Description

CODE1 - TEST TESTTESTTEST

Capacités
Capacité Type Impact

CODE1 - Test CAP1 Modification None



CODE7 - CAP TEST TEST Création None

Objets métiers
Objet métier Type Impact

CODE2 - Test Ranya OBJMET1 Modification None

CODE7 - OBJMTR TEST Création None

Services
Service Type Impact

CODE1 - Test Ranya SERV1 Modification None

Solution applicative: CODE3 - SAPPTEST
Description
TESTTEST

Applications
Application Type Impact

CODE13 - TEST APP Création None

CODE8 - APP PROPA Modification None

Composants logiciels
Composant logiciel Type Impact

CODE10 - CLOG TEST (APP PROPA) Création None

CODE6 - TEST PROPA (APP PROPA) Modification None

Flux logiques
Flux logique Type Impact

CODE1 - test Ranya FLOG1 Modification None

CODE6 - TEST FLOG Création None


