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CODE1 - test Ranya DETTE
Description non fournie



CODE1 - test Ranya DETTE

CODE1 - test Ranya DETTE
Informations générales
Code
CODE1
Titre
test Ranya DETTE
Description
None
Etat
Assumée
Date déclaration
2024-05-01 00:00:00
Date prévisionnelle remédiation
2024-05-08 00:00:00
Date effective remédiation
2024-05-17 00:00:00
Existant
None
Attendu
None

Justification/Risque
Justification écart
None
Responsable
None
Nature
Aucune
Risque associé
Aucune
Niveau risque
Aucune

Estimation coût
Coût estimé incident
None
Coût estimé remédiation
None



Applications concernées
Application

CODE1 - TEST Ranya APP1



CODE2 - test Ranya DETTE 1
Description non fournie



CODE2 - test Ranya DETTE 1

CODE2 - test Ranya DETTE 1
Informations générales
Code
CODE2
Titre
test Ranya DETTE 1
Description
None
Etat
En cours
Date déclaration
2024-05-01 00:00:00
Date prévisionnelle remédiation
2024-06-02 00:00:00
Date effective remédiation
None
Existant
None
Attendu
None

Justification/Risque
Justification écart
None
Responsable
None
Nature
Aucune
Risque associé
Aucune
Niveau risque
Aucune

Estimation coût
Coût estimé incident
None
Coût estimé remédiation
None



Applications concernées
Application



CODE3 - test Ranya DETTE 2
Description non fournie



CODE3 - test Ranya DETTE 2

CODE3 - test Ranya DETTE 2
Informations générales
Code
CODE3
Titre
test Ranya DETTE 2
Description
None
Etat
Annulée
Date déclaration
2024-05-01 00:00:00
Date prévisionnelle remédiation
2024-06-02 00:00:00
Date effective remédiation
None
Existant
None
Attendu
None

Justification/Risque
Justification écart
None
Responsable
None
Nature
Aucune
Risque associé
Aucune
Niveau risque
Aucune

Estimation coût
Coût estimé incident
None
Coût estimé remédiation
None



Applications concernées
Application



CODE1 - test Ranya 0
Description non fournie



CODE1 - test Ranya 0

CODE1 - test Ranya 0
Informations générales
Code
CODE1
Titre
test Ranya 0
Description
None
Projet
CODE1 - Test Ranya PRO1
Date maj statut
2024-05-17 00:00:00
Date application
2024-05-07 00:00:00
Date fin validité
2024-06-08 00:00:00
Contexte
None
Dérogation
None
Statut cycle de vie
Obsolète
Date cycle de vie
2024-07-09 00:00:00

Décideurs
Nom Prénom Rôle

Belasmi Ranya CODE1 - Test Ranya ROLE 1

Applications concernées
Application Commentaire

CODE1 - TEST Ranya APP1 None

Cycles de vie
Date Statut



2024-05-09 00:00:00 Proposé

2024-06-12 00:00:00 Obsolète

2024-06-19 00:00:00 Obsolète

2024-07-09 00:00:00 Obsolète



CODE2 - test Ranya 1
Description non fournie



CODE2 - test Ranya 1

CODE2 - test Ranya 1
Informations générales
Code
CODE2
Titre
test Ranya 1
Description
None
Projet
CODE2 - Test Ranya PRO2
Date maj statut
None
Date application
None
Date fin validité
None
Contexte
None
Dérogation
None
Statut cycle de vie
Proposé
Date cycle de vie
2024-05-16 00:00:00

Décideurs
Nom Prénom Rôle

Applications concernées
Application Commentaire

Cycles de vie
Date Statut

2024-05-16 00:00:00 Proposé



CODE3 - Test Ranya PRO3
Description non fournie



CODE3 - Test Ranya PRO3

CODE3 - Test Ranya PRO3
Informations générales
Code
CODE3
Titre
Test Ranya PRO3
Type
CODE1 - test Ranya TPRO
Statut
Realisé
Sponsor
CODE3 - test Ranya 3
Réference du train
None
Méteo
Aucune
Taux avancement global estimé
0
Taux avancement délai
0
Date de début
2024-05-02 00:00:00
Date de fin estimée
2024-05-22 00:00:00
Date de fin réelle
None
Budget OPEX estimé
None
Budget OPEX réel
None
Budget CAPEX estimé
None
Budget CAPEX réel
None
Contexte
None
Démarche
None



Contributeurs
Unité organisationnelle Acteur Rôle

ADR
ADR Description

Key results
Key result Description Type

Processus
Processus actuel Processus cible

Adhérences
Projet Type Impact

Contraintes
Contrainte Description

Exigences
Exigence Type Description

Sécurité
Sécurité Description

Capacités
Capacité Type Impact

Objets métiers
Objet métier Type Impact

Services
Service Type Impact



CODE7 - SERV TEST TIK Création None



CODE2 - Test Ranya PRO2
Description non fournie



CODE2 - Test Ranya PRO2

CODE2 - Test Ranya PRO2
Informations générales
Code
CODE2
Titre
Test Ranya PRO2
Type
CODE1 - test Ranya TPRO
Statut
Realisé
Sponsor
CODE3 - test Ranya 3
Réference du train
None
Méteo
Aucune
Taux avancement global estimé
0
Taux avancement délai
0
Date de début
2024-05-03 00:00:00
Date de fin estimée
2024-05-29 00:00:00
Date de fin réelle
None
Budget OPEX estimé
None
Budget OPEX réel
None
Budget CAPEX estimé
None
Budget CAPEX réel
None
Contexte
None
Démarche
None



Contributeurs
Unité organisationnelle Acteur Rôle

CODE1 - test Ranya 1 Belasmi Ranya Test Ranya ROLE 1

ADR
ADR Description

CODE2 - test Ranya 1 None

Key results
Key result Description Type

Processus
Processus actuel Processus cible

Adhérences
Projet Type Impact

Contraintes
Contrainte Description

Exigences
Exigence Type Description

Sécurité
Sécurité Description

Capacités
Capacité Type Impact

CODE5 - TEST Ranya pro2 Création None

Objets métiers
Objet métier Type Impact



CODE5 - TEST Ranya pro2 Création None

Services
Service Type Impact

CODE1 - Test Ranya SERV1 Modification None

Solution applicative: CODE2 - Test Ranya pro2
Description
None

Applications
Application Type Impact

CODE6 - TEST Ranya pro2 Création None

Composants logiciels
Composant logiciel Type Impact

CODE5 - test Ranya pro2 Création None

Flux logiques
Flux logique Type Impact

CODE5 - test Ranya pro2 Création None



CODE4 - PROJET1
TESTTESTTEST



CODE4 - PROJET1

CODE4 - PROJET1
Informations générales
Code
CODE4
Titre
PROJET1
Type
CODE1 - test Ranya TPRO
Statut
En cours
Sponsor
CODE1 - test Ranya 1
Réference du train
TEST
Méteo
Moyenne
Taux avancement global estimé
20
Taux avancement délai
45
Date de début
2024-07-03 00:00:00
Date de fin estimée
2024-09-03 00:00:00
Date de fin réelle
2024-08-31 00:00:00
Budget OPEX estimé
100
Budget OPEX réel
300
Budget CAPEX estimé
200
Budget CAPEX réel
400
Contexte
TESTTESTTEST
Démarche
TEST



Contributeurs
Unité organisationnelle Acteur Rôle

ADR
ADR Description

Key results
Key result Description Type

CODE1 - Test Ranya 1KR None Fonctionnel

CODE2 - Test Ranya 2KR None Socle

Processus
Processus actuel Processus cible

CODE4 - Test Process CODE9 - Test Process NV

Adhérences
Projet Type Impact

TEST - TESTTEST Projet externe TESTTESTTEST

Contraintes
Contrainte Description

CODE1 - TEST TESTTESTTEST

Exigences
Exigence Type Description

CODE1 Fonctionnelle TESTTESTTEST

Sécurité
Sécurité Description

CODE1 - TEST TESTTESTTEST

Capacités



Capacité Type Impact

CODE1 - Test CAP1 Modification None

CODE7 - CAP TEST TEST Création None

Objets métiers
Objet métier Type Impact

CODE2 - Test Ranya OBJMET1 Modification None

CODE7 - OBJMTR TEST Création None

Services
Service Type Impact

CODE1 - Test Ranya SERV1 Modification None

Solution applicative: CODE3 - SAPPTEST
Description
TESTTEST

Applications
Application Type Impact

CODE13 - TEST APP Création None

CODE8 - APP PROPA Modification None

Composants logiciels
Composant logiciel Type Impact

CODE10 - CLOG TEST (APP PROPA) Création None

CODE6 - TEST PROPA (APP PROPA) Modification None

Flux logiques
Flux logique Type Impact

CODE1 - test Ranya FLOG1 Modification None

CODE6 - TEST FLOG Création None



CODE1 - Test Ranya PRO1
Description non fournie



CODE1 - Test Ranya PRO1

CODE1 - Test Ranya PRO1
Informations générales
Code
CODE1
Titre
Test Ranya PRO1
Type
CODE1 - test Ranya TPRO
Statut
A démarrer
Sponsor
CODE2 - test Ranya 2
Réference du train
None
Méteo
Aucune
Taux avancement global estimé
0
Taux avancement délai
0
Date de début
2024-04-29 00:00:00
Date de fin estimée
2024-06-09 00:00:00
Date de fin réelle
2024-05-18 00:00:00
Budget OPEX estimé
100
Budget OPEX réel
100
Budget CAPEX estimé
200
Budget CAPEX réel
200
Contexte
None
Démarche
None



Contributeurs
Unité organisationnelle Acteur Rôle

CODE1 - test Ranya 1 Belasmi Ranya Test Ranya ROLE 1

ADR
ADR Description

CODE1 - test Ranya 0 None

Key results
Key result Description Type

CODE1 - Test Ranya 1KR None Fonctionnel

Processus
Processus actuel Processus cible

CODE1 - Test Ranya PROCESS 1 CODE2 - Test Ranya PROCESS 2

Adhérences
Projet Type Impact

Contraintes
Contrainte Description

Exigences
Exigence Type Description

Sécurité
Sécurité Description

Capacités
Capacité Type Impact

CODE1 - Test CAP1 Modification None

Objets métiers



Objet métier Type Impact

CODE1 - test Ranya OBJMET Modification None

Services
Service Type Impact

SRV_NA_26609 - Service non
renseigné

Modification None

Solution applicative: CODE1 - test Ranya APP
Description
None

Applications
Application Type Impact

CODE1 - TEST Ranya APP1 Modification None

Composants logiciels
Composant logiciel Type Impact

CODE1 - test Ranya COMPOLOG1
(TEST Ranya APP1)

Modification None

Flux logiques
Flux logique Type Impact

CODE1 - test Ranya FLOG1 Modification None



CODE3 - Test Ranya PRO3
Description non fournie



CODE3 - Test Ranya PRO3

CODE3 - Test Ranya PRO3
Informations générales
Code
CODE3
Titre
Test Ranya PRO3
Type
CODE1 - test Ranya TPRO
Statut
Realisé
Sponsor
CODE3 - test Ranya 3
Réference du train
None
Méteo
Aucune
Taux avancement global estimé
0
Taux avancement délai
0
Date de début
2024-05-02 00:00:00
Date de fin estimée
2024-05-22 00:00:00
Date de fin réelle
None
Budget OPEX estimé
None
Budget OPEX réel
None
Budget CAPEX estimé
None
Budget CAPEX réel
None
Contexte
None
Démarche
None



Contributeurs
Unité organisationnelle Acteur Rôle

ADR
ADR Description

Key results
Key result Description Type

Processus
Processus actuel Processus cible

Adhérences
Projet Type Impact

Contraintes
Contrainte Description

Exigences
Exigence Type Description

Sécurité
Sécurité Description

Capacités
Capacité Type Impact

Objets métiers
Objet métier Type Impact

Services
Service Type Impact



CODE7 - SERV TEST TIK Création None



CODE2 - Test Ranya PRO2
Description non fournie



CODE2 - Test Ranya PRO2

CODE2 - Test Ranya PRO2
Informations générales
Code
CODE2
Titre
Test Ranya PRO2
Type
CODE1 - test Ranya TPRO
Statut
Realisé
Sponsor
CODE3 - test Ranya 3
Réference du train
None
Méteo
Aucune
Taux avancement global estimé
0
Taux avancement délai
0
Date de début
2024-05-03 00:00:00
Date de fin estimée
2024-05-29 00:00:00
Date de fin réelle
None
Budget OPEX estimé
None
Budget OPEX réel
None
Budget CAPEX estimé
None
Budget CAPEX réel
None
Contexte
None
Démarche
None



Contributeurs
Unité organisationnelle Acteur Rôle

CODE1 - test Ranya 1 Belasmi Ranya Test Ranya ROLE 1

ADR
ADR Description

CODE2 - test Ranya 1 None

Key results
Key result Description Type

Processus
Processus actuel Processus cible

Adhérences
Projet Type Impact

Contraintes
Contrainte Description

Exigences
Exigence Type Description

Sécurité
Sécurité Description

Capacités
Capacité Type Impact

CODE5 - TEST Ranya pro2 Création None

Objets métiers
Objet métier Type Impact



CODE5 - TEST Ranya pro2 Création None

Services
Service Type Impact

CODE1 - Test Ranya SERV1 Modification None

Solution applicative: CODE2 - Test Ranya pro2
Description
None

Applications
Application Type Impact

CODE6 - TEST Ranya pro2 Création None

Composants logiciels
Composant logiciel Type Impact

CODE5 - test Ranya pro2 Création None

Flux logiques
Flux logique Type Impact

CODE5 - test Ranya pro2 Création None



CODE4 - PROJET1
TESTTESTTEST



CODE4 - PROJET1

CODE4 - PROJET1
Informations générales
Code
CODE4
Titre
PROJET1
Type
CODE1 - test Ranya TPRO
Statut
En cours
Sponsor
CODE1 - test Ranya 1
Réference du train
TEST
Méteo
Moyenne
Taux avancement global estimé
20
Taux avancement délai
45
Date de début
2024-07-03 00:00:00
Date de fin estimée
2024-09-03 00:00:00
Date de fin réelle
2024-08-31 00:00:00
Budget OPEX estimé
100
Budget OPEX réel
300
Budget CAPEX estimé
200
Budget CAPEX réel
400
Contexte
TESTTESTTEST
Démarche
TEST



Contributeurs
Unité organisationnelle Acteur Rôle

ADR
ADR Description

Key results
Key result Description Type

CODE1 - Test Ranya 1KR None Fonctionnel

CODE2 - Test Ranya 2KR None Socle

Processus
Processus actuel Processus cible

CODE4 - Test Process CODE9 - Test Process NV

Adhérences
Projet Type Impact

TEST - TESTTEST Projet externe TESTTESTTEST

Contraintes
Contrainte Description

CODE1 - TEST TESTTESTTEST

Exigences
Exigence Type Description

CODE1 Fonctionnelle TESTTESTTEST

Sécurité
Sécurité Description

CODE1 - TEST TESTTESTTEST

Capacités



Capacité Type Impact

CODE1 - Test CAP1 Modification None

CODE7 - CAP TEST TEST Création None

Objets métiers
Objet métier Type Impact

CODE2 - Test Ranya OBJMET1 Modification None

CODE7 - OBJMTR TEST Création None

Services
Service Type Impact

CODE1 - Test Ranya SERV1 Modification None

Solution applicative: CODE3 - SAPPTEST
Description
TESTTEST

Applications
Application Type Impact

CODE13 - TEST APP Création None

CODE8 - APP PROPA Modification None

Composants logiciels
Composant logiciel Type Impact

CODE10 - CLOG TEST (APP PROPA) Création None

CODE6 - TEST PROPA (APP PROPA) Modification None

Flux logiques
Flux logique Type Impact

CODE1 - test Ranya FLOG1 Modification None

CODE6 - TEST FLOG Création None



CODE1 - Test Ranya PRO1
Description non fournie



CODE1 - Test Ranya PRO1

CODE1 - Test Ranya PRO1
Informations générales
Code
CODE1
Titre
Test Ranya PRO1
Type
CODE1 - test Ranya TPRO
Statut
A démarrer
Sponsor
CODE2 - test Ranya 2
Réference du train
None
Méteo
Aucune
Taux avancement global estimé
0
Taux avancement délai
0
Date de début
2024-04-29 00:00:00
Date de fin estimée
2024-06-09 00:00:00
Date de fin réelle
2024-05-18 00:00:00
Budget OPEX estimé
100
Budget OPEX réel
100
Budget CAPEX estimé
200
Budget CAPEX réel
200
Contexte
None
Démarche
None



Contributeurs
Unité organisationnelle Acteur Rôle

CODE1 - test Ranya 1 Belasmi Ranya Test Ranya ROLE 1

ADR
ADR Description

CODE1 - test Ranya 0 None

Key results
Key result Description Type

CODE1 - Test Ranya 1KR None Fonctionnel

Processus
Processus actuel Processus cible

CODE1 - Test Ranya PROCESS 1 CODE2 - Test Ranya PROCESS 2

Adhérences
Projet Type Impact

Contraintes
Contrainte Description

Exigences
Exigence Type Description

Sécurité
Sécurité Description

Capacités
Capacité Type Impact

CODE1 - Test CAP1 Modification None

Objets métiers



Objet métier Type Impact

CODE1 - test Ranya OBJMET Modification None

Services
Service Type Impact

SRV_NA_26609 - Service non
renseigné

Modification None

Solution applicative: CODE1 - test Ranya APP
Description
None

Applications
Application Type Impact

CODE1 - TEST Ranya APP1 Modification None

Composants logiciels
Composant logiciel Type Impact

CODE1 - test Ranya COMPOLOG1
(TEST Ranya APP1)

Modification None

Flux logiques
Flux logique Type Impact

CODE1 - test Ranya FLOG1 Modification None


