CODE4 - PROJET1

Informations générales

Code

CODE4

Titre

PROJET1

Type

CODEL - test Ranya TPRO
Statut

En cours

Sponsor

CODEL1 - test Ranya 1
Réference du train
TEST

Méteo

Moyenne

Taux avancement global estimé
20

Taux avancement délai
45

Date de début
2024-07-03 00:00:00
Date de fin estimée
2024-09-03 00:00:00
Date de fin réelle
2024-08-31 00:00:00
Budget OPEX estimé
100

Budget OPEX réel

300

Budget CAPEX estimé
200

Budget CAPEX réel
400

Contexte
TESTTESTTEST
Démarche

TEST

Contributeurs



Unité organisationnelle

ADR

ADR

Key results

Key result
CODEL1 - Test Ranya 1KR

CODE2 - Test Ranya 2KR

Processus

Processus actuel

CODE4 - Test Process

Adhérences

Projet

TEST - TESTTEST

Contraintes

Contrainte
CODEL - TEST
Exigences
Exigence
CODE1
Sécurité
Sécurité
CODEL - TEST
Capacités
Capacité

CODE1 - Test CAP1

Acteur

Description
None

None

Role
Description
Type
Fonctionnel
Socle

Processus cible

CODED9 - Test Process NV

Type
Projet externe
TESTTESTTEST
Type
Fonctionnelle
TESTTESTTEST
Type

Modification

Impact

TESTTESTTEST

Description

Description

TESTTESTTEST

Description

Impact

None



CODE7 - CAP TEST TEST

Objets métiers

Objet métier
CODE?2 - Test Ranya OBJMET1

CODE7 - OBJMTR TEST

Services

Service

CODE1 - Test Ranya SERV1

Solution applicative: CODE3 - SAPPTEST

Description
TESTTEST

Applications

Application
CODE13 - TEST APP

CODES - APP PROPA

Composants logiciels

Composant logiciel
CODE10 - CLOG TEST (APP PROPA)

CODE®6 - TEST PROPA (APP PROPA)

Flux logiques

Flux logique
CODEL1 - test Ranya FLOG1

CODE®6 - TEST FLOG
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Création
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Création
Modification
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Création
Modification
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Modification
Création
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