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CODE4 - PROJET1

Informations générales

Code

CODE4

Titre

PROJET1

Type

CODEL1 - test Ranya TPRO
Statut

En cours

Sponsor

CODEL - test Ranya 1
Réference du train
TEST

Méteo

Moyenne

Taux avancement global estimé
20

Taux avancement délai
45

Date de début
2024-07-03 00:00:00
Date de fin estimée
2024-09-03 00:00:00
Date de fin réelle
2024-08-31 00:00:00
Budget OPEX estimé
100

Budget OPEX réel

300

Budget CAPEX estimé
200

Budget CAPEX réel
400

Contexte
TESTTESTTEST
Démarche

TEST

Contributeurs



Unité organisationnelle

ADR

ADR

Key results

Key result
CODEL1 - Test Ranya 1KR

CODE2 - Test Ranya 2KR

Processus

Processus actuel

CODE4 - Test Process

Adhérences

Projet

TEST - TESTTEST

Contraintes

Contrainte
CODEL - TEST
Exigences
Exigence
CODE1
Sécurité
Sécurité
CODEL - TEST
Capacités
Capacité

CODE1 - Test CAP1

Acteur

Description
None

None

Role
Description
Type
Fonctionnel
Socle

Processus cible

CODED9 - Test Process NV

Type
Projet externe
TESTTESTTEST
Type
Fonctionnelle
TESTTESTTEST
Type

Modification

Impact

TESTTESTTEST

Description

Description

TESTTESTTEST

Description

Impact

None



CODE7 - CAP TEST TEST

Objets métiers

Objet métier
CODE?2 - Test Ranya OBJMET1

CODE7 - OBJMTR TEST

Services

Service

CODE1 - Test Ranya SERV1

Solution applicative: CODE3 - SAPPTEST

Description
TESTTEST

Applications

Application
CODE13 - TEST APP

CODES - APP PROPA

Composants logiciels

Composant logiciel
CODE10 - CLOG TEST (APP PROPA)

CODE®6 - TEST PROPA (APP PROPA)

Flux logiques

Flux logique
CODEL1 - test Ranya FLOG1

CODE®6 - TEST FLOG

Création

Type
Modification
Création

Type
Modification

Type
Création
Modification

Type
Création
Modification

Type
Modification
Création

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

Impact

Impact

Impact

Impact

Impact



Committe 1

mon commitee



Committee 2

mon comité 2



