CODE1O0 - TEST SYNC

Informations générales

Code: CODE10

Titre: TEST SYNC

Type: CODE1 - test Ranya TPRO

Statut: En attente

Sponsor: CODE2 - test Ranya 2
Réference du train: None

Méteo: Moyenne

Taux avancement global estimé: 0
Taux avancement délai: 0

Date de début: 2024-09-10 00:00:00
Date de fin estimée: 2024-09-28 00:00:00
Date de fin réelle: 2024-10-12 00:00:00
Budget OPEX estimé: 2000

Budget OPEX réel: 3501

Budget CAPEX estimé: 56000

Budget CAPEX réel: 2167346
Contexte:

Contributeurs

Unité organisationnelle Acteur
ADR
ADR
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Démarche:
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