
CODE10 - TEST SYNC
Informations générales
Code: CODE10
Titre: TEST SYNC
Type: CODE1 - test Ranya TPRO
Statut: En attente
Sponsor: CODE2 - test Ranya 2
Réference du train: None
Méteo: Moyenne
Taux avancement global estimé: 0
Taux avancement délai: 0
Date de début: 2024-09-10 00:00:00
Date de fin estimée: 2024-09-28 00:00:00
Date de fin réelle: 2024-10-12 00:00:00
Budget OPEX estimé: 2000
Budget OPEX réel: 3501
Budget CAPEX estimé: 56000
Budget CAPEX réel: 2167346
Contexte:
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