
CODE17 - REPORT PRO TEST
2
Informations générales
Code: CODE17
Titre: REPORT PRO TEST 2
Type: CODE2 - COM
Statut: En attente
Sponsor: CODE2 - test Ranya 2
Réference du train: None
Méteo: Aucune
Taux avancement global estimé: 0
Taux avancement délai: 0
Date de début: 2024-09-16 00:00:00
Date de fin estimée: 2024-09-30 00:00:00
Date de fin réelle: None
Budget OPEX estimé: None
Budget OPEX réel: None
Budget CAPEX estimé: None
Budget CAPEX réel: None
Contexte: None

Contributeurs
Unité organisationnelle Acteur Rôle

ADR
ADR Description

Key results
Key result Description Type

Processus
Processus actuel Processus cible



Adhérences
Projet Type Impact

Démarche: None

Contraintes
Contrainte Description

Exigences
Exigence Type Description

Sécurité
Sécurité Description

Capacités
Capacité Type Impact

Objets métiers
Objet métier Type Impact

Services
Service Type Impact
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