CODE18 - PROJET TEST
PILOTE

Informations générales

Code: CODE18

Titre: PROJET TEST PILOTE

Type: CODE2 - COM

Statut: En attente

Sponsor: CODEL1 - test Ranya 1 (Externe)

Réference du train: None

Méteo: Aucune

Taux avancement global estimé: 0

Taux avancement délai: 50

Date de début: 2024-09-30 00:00:00

Date de fin estimée: 2024-10-21 00:00:00

Date de fin réelle: 2024-10-30 00:00:00

Budget OPEX estimé: 100

Budget OPEX réel: 300

Budget CAPEX estimé: 200

Budget CAPEX réel: 400

Contexte:

Contexte :

L'hétérogénéité des outils de gestion RH des maisons complique I'animation des dispositifs relatifs
a la population des cadres dirigeants et stratégiques. Pour rappel, cette animation est prise en
charge par une équipe dédiée de I'lUMG, composée de deux collaborateurs.

Objectif :

Mettre en place un outil qui regroupera les informations requises pour le bon déroulement et le
suivi des processus :

- Programme DECLIC : Gestion des parcours et carrieres - accompagnement des Dirigeants

- Comité Carriere : Développement des cadres dirigeants (Dispositif en cours de développement) -

LOT2 : Ce dispositif sera administré par la DRH groupe.
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