TEST KHALDOUN -
Transformation

Transformation

CODE1 - DETTE1

o CODEL1 - DETTE1

CODE?2 - DETTE2

o CODE2 - DETTE?2

CODE1 - ADR1

o CODEL1 - ADR1

CODE1 - FIRST PROJECT

o CODEL1 - FIRST PROJECT

CODE2 - ADR2

o CODE2 - ADR2




CODE1L - DETTEL



CODEL1 - DETTE1

CODE1L - DETTEL

Informations générales

Code

CODE1

Titre

DETTE1

Description

Etat

En cours

Date déclaration
2024-07-02 00:00:00

Date prévisionnelle remédiation
2024-07-20 00:00:00

Date effective remédiation
None

Existant

None

Attendu

None

Justification/Risque

Justification écart
None
Responsable
None

Nature

Aucune

Risque associé
Aucune

Niveau risque
Aucune

Estimation colt

Colt estimé incident
None

Colt estimé remédiation
None



Applications concernées

Application



CODE2 - DETTEZ2



CODE2 - DETTE?2

CODE2 - DETTEZ2

Informations générales

Code

CODE2

Titre

DETTE2

Description

Etat

Annulée

Date déclaration
2024-07-02 00:00:00

Date prévisionnelle remédiation
2024-07-20 00:00:00

Date effective remédiation
None

Existant

None

Attendu

None

Justification/Risque

Justification écart
None
Responsable
None

Nature

Aucune

Risque associé
Aucune

Niveau risque
Aucune

Estimation colt

Colt estimé incident
None

Colt estimé remédiation
None



Applications concernées

Application



CODE1 - ADR1



CODE1 - ADR1

Informations générales

Code

CODE1

Titre

ADR1

Description
Projet

None

Date maj statut
None

Date application
None

Date fin validité
None

Contexte

None

Dérogation

None

Statut cycle de vie
Proposé

Date cycle de vie
2024-07-02 00:00:00

Décideurs

Nom Prénom

Applications concernées

Application

Cycles de vie

Date

Commentaire

Statut

Role



CODE1 - FIRST PROJECT



CODEL1 - FIRST PROJECT

CODE1 - FIRST PROJECT

Informations générales

Code

CODE1

Titre

FIRST PROJECT

Type
CODEL - TP KHALDOUN
Statut

A démarrer

Sponsor
CODE1 - UO1
Réference du train
None

Méteo

Moyenne

Taux avancement global estimé
65

Taux avancement délai
23

Date de début
2024-07-02 00:00:00
Date de fin estimée
2024-08-01 00:00:00
Date de fin réelle
2024-11-05 00:00:00
Budget OPEX estimé
200000

Budget OPEX réel
65000

Budget CAPEX estimé
340000

Budget CAPEX réel
580000

Contexte

Démarche

Contributeurs



Unité organisationnelle
CODE1 - UO1

CODE2 - UO2

ADR

ADR

Key results

Key result

CODE1 - KEY1

Processus

Processus actuel

CODE1 - PROC1

Adhérences

Projet

CODEL1 - FIRST PROJECT

Contraintes

Contrainte

Exigences

Exigence

CODE1
Sécurité
Sécurité
Capacités

Capacité
CODEL1 - CAPACITEL

CODE12 - CAPACITE9

Acteur
KRAIEM Khaldoun

BELASMI RANYA

Description

None

CODE?2 - PROC2

Type
Projet interne

Type
Fonctionnelle

Type
Modification
Création

Role
QA
QA
Description
Type

Fonctionnel

Processus cible

Impact

Description

Description

None

Description

Impact
None

None



CODE13 - CAP10

Objets métiers

Objet métier
CODE1 - OBJ1

CODE3 - OBJ5

Services

Service
CODEL1 - SER1
CODE?7 - SER7

CODES - SER8

Création

Type
Modification

Création

Type
Modification
Modification

Modification

Solution applicative: CODE1 - SA

Description
None

Applications

Application
CODE1 - APP1

CODEA4 - APP3

Composants logiciels

Composant logiciel
CODES3 - API 2 (APP TEST API)

CODES - API 4 (APP3)

Flux logiques

Flux logique
CODE2 - FLUX1

CODE®6 - FLUX5

Type
Modification

Création

Type
Modification

Création

Type
Modification

Création

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

Impact

Impact

Impact

Impact

Impact



CODE2 - ADR2



CODEZ2 - ADR2

Informations générales

Code

CODE2

Titre

ADR2

Description

Projet

CODE1 - FIRST PROJECT
Date maj statut
None

Date application
None

Date fin validité
None

Contexte

None

Dérogation

None

Statut cycle de vie
Rejeté

Date cycle de vie
2023-09-05 00:00:00

Décideurs

Nom Prénom

Applications concernées

Application

Cycles de vie

Date

Commentaire

Statut

Role



