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PRO58 - Passerelle VyV Service

PRO58 - Passerelle VyV
Service
Informations générales
Code: PRO58
Titre: Passerelle VyV Service
Type: TPRO4 - Transformation
Statut: A démarrer
Sponsor: UORG14 - RMA
Réference du train: None
Méteo: Aucune
Taux avancement global estimé: 0
Taux avancement délai: 0
Date de début: 2023-08-01 00:00:00
Date de fin estimée: 2023-12-31 00:00:00
Date de fin réelle: None
Budget OPEX estimé: None
Budget OPEX réel: None
Budget CAPEX estimé: None
Budget CAPEX réel: None
Contexte: None

Contributeurs
Unité organisationnelle Acteur Rôle

ADR
ADR Description

Key results
Key result Description Type

Processus
Processus actuel Processus cible



Adhérences
Projet Type Impact

Démarche: None

Contraintes
Contrainte Description

Exigences
Exigence Type Description

Sécurité
Sécurité Description

Capacités
Capacité Type Impact

Objets métiers
Objet métier Type Impact

Services
Service Type Impact
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PRO62 - Mise en place du
catalogue d'offre et de
service
Informations générales
Code: PRO62
Titre: Mise en place du catalogue d'offre et de service
Type: TPRO4 - Transformation
Statut: En cours
Sponsor: UORG14 - RMA
Réference du train: None
Méteo: Bonne
Taux avancement global estimé: 0
Taux avancement délai: 0
Date de début: 2024-03-05 00:00:00
Date de fin estimée: 2024-12-31 00:00:00
Date de fin réelle: None
Budget OPEX estimé: 70000
Budget OPEX réel: 60000
Budget CAPEX estimé: 500000
Budget CAPEX réel: 600000
Contexte: None

Contributeurs
Unité organisationnelle Acteur Rôle

ADR
ADR Description

Key results
Key result Description Type



Processus
Processus actuel Processus cible

CODE7 - Processus de création offre de service CODE7 - Processus de création offre de service

Processus actuel: CODE7 - Processus de création offre de service

Processus cible: CODE7 - Processus de création offre de service

Adhérences
Projet Type Impact

Démarche: Description de la démarche utilisée

Contraintes
Contrainte Description

Exigences
Exigence Type Description

EXIG70 Fonctionnelle Répondre au besoins

EXIG71 Non fonctionnelle Disponibilité

Sécurité
Sécurité Description

PSEC13 - Protection des données attention

Cartographie fonctionnelle impactée



Capacités
Capacité Type Impact

CAP487 - Accompagnement aux
démarches de financement

Modification None

CAP618 - Accès catalogue - En
selfcare client

Modification None

CAP621 - Accès Calculette Aides
Sociales

Modification None

CAP663 - Gestion des tarifs de vente
des services

Modification None

Objets métiers
Objet métier Type Impact

Services
Service Type Impact

Solution applicative: PSCE19 - Nouveau developpement
Description: None

Cartographie applicative impactée



Applications
Application Type Impact

APP229 - cATOFFRE Création None

Composants logiciels
Composant logiciel Type Impact

Flux logiques
Flux logique Type Impact

Solution applicative: PSCE20 - Etendre Odyssee
Description: None

Cartographie applicative impactée



Applications
Application Type Impact

APP109 - ODYSSEE Modification None

Composants logiciels
Composant logiciel Type Impact

Flux logiques
Flux logique Type Impact
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PRO58 - Passerelle VyV Service

PRO58 - Passerelle VyV
Service
Informations générales
Code: PRO58
Titre: Passerelle VyV Service
Type: TPRO4 - Transformation
Statut: A démarrer
Sponsor: UORG14 - RMA
Réference du train: None
Méteo: Aucune
Taux avancement global estimé: 0
Taux avancement délai: 0
Date de début: 2023-08-01 00:00:00
Date de fin estimée: 2023-12-31 00:00:00
Date de fin réelle: None
Budget OPEX estimé: None
Budget OPEX réel: None
Budget CAPEX estimé: None
Budget CAPEX réel: None
Contexte: None

Contributeurs
Unité organisationnelle Acteur Rôle

ADR
ADR Description

Key results
Key result Description Type

Processus
Processus actuel Processus cible



Adhérences
Projet Type Impact

Démarche: None

Contraintes
Contrainte Description

Exigences
Exigence Type Description

Sécurité
Sécurité Description

Capacités
Capacité Type Impact

Objets métiers
Objet métier Type Impact

Services
Service Type Impact
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PRO62 - Mise en place du
catalogue d'offre et de
service
Informations générales
Code: PRO62
Titre: Mise en place du catalogue d'offre et de service
Type: TPRO4 - Transformation
Statut: En cours
Sponsor: UORG14 - RMA
Réference du train: None
Méteo: Bonne
Taux avancement global estimé: 0
Taux avancement délai: 0
Date de début: 2024-03-05 00:00:00
Date de fin estimée: 2024-12-31 00:00:00
Date de fin réelle: None
Budget OPEX estimé: 70000
Budget OPEX réel: 60000
Budget CAPEX estimé: 500000
Budget CAPEX réel: 600000
Contexte: None

Contributeurs
Unité organisationnelle Acteur Rôle

ADR
ADR Description

Key results
Key result Description Type



Processus
Processus actuel Processus cible

CODE7 - Processus de création offre de service CODE7 - Processus de création offre de service

Processus actuel: CODE7 - Processus de création offre de service

Processus cible: CODE7 - Processus de création offre de service

Adhérences
Projet Type Impact

Démarche: Description de la démarche utilisée

Contraintes
Contrainte Description

Exigences
Exigence Type Description

EXIG70 Fonctionnelle Répondre au besoins

EXIG71 Non fonctionnelle Disponibilité

Sécurité
Sécurité Description

PSEC13 - Protection des données attention

Cartographie fonctionnelle impactée



Capacités
Capacité Type Impact

CAP487 - Accompagnement aux
démarches de financement

Modification None

CAP618 - Accès catalogue - En
selfcare client

Modification None

CAP621 - Accès Calculette Aides
Sociales

Modification None

CAP663 - Gestion des tarifs de vente
des services

Modification None

Objets métiers
Objet métier Type Impact

Services
Service Type Impact

Solution applicative: PSCE19 - Nouveau developpement
Description: None

Cartographie applicative impactée



Applications
Application Type Impact

APP229 - cATOFFRE Création None

Composants logiciels
Composant logiciel Type Impact

Flux logiques
Flux logique Type Impact

Solution applicative: PSCE20 - Etendre Odyssee
Description: None

Cartographie applicative impactée



Applications
Application Type Impact

APP109 - ODYSSEE Modification None

Composants logiciels
Composant logiciel Type Impact

Flux logiques
Flux logique Type Impact


